

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 桃園縣政府 函

33001  
桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號  
承辦人：康登惠  
電話：03-3322101轉6760  
傳真：03-3329683  
電子信箱：098391@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國102年6月5日  
發文字號：府工土字第1020138468號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：檢送本府102年5月23日召開102年4月路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄1份，請查照。

正本：桃園縣建築師公會、桃園市公所、八德市公所、龜山鄉公所、蘆竹鄉公所、中壢市公所、平鎮市公所、楊梅市公所、大園鄉公所、觀音鄉公所、新屋鄉公所、龍潭鄉公所、大溪鎮公所、復興鄉公所、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處處長室、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、中華電信公司北區分公司桃園電信營運處、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處、台灣中油股份有限公司資訊處電信所、台灣中油股份有限公司興建工程處北區、欣桃天然氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司南區營業處、新世紀資通股份有限公司網路事業處、台灣固網股份有限公司、亞太固網寬頻股份有限公司、北桃園有線電視股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、北健有線電視股份有限公司、國防部陸軍司令部通信電子資訊處、國防部陸軍第六軍團指揮部、國防部陸軍第六軍團73資電群、交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所、交通部高速鐵路工程局捷運工程處中壢工務所、本府水務局、本府交通局

副本：桃園縣政府警察局、本府工商發展局、本府工務局(局長室)、本府工務局周技正彥士、本府工務局工程科(均含附件)

縣長 吳志揚

本案依分層負責規定授權主管科長決行

## 路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄

壹、會議名稱：102年5月份路平專案推動暨管線協調會報

貳、會議時間：102年5月23日(星期四)上午10時0分

參、會議地點：本府601會議室

肆、主席：邱科長國峯代

伍、出席單位：詳如簽到表

陸、會議結論：

### 一、管線協調業務

有關各道路管理機關核准於102年3、4月道路挖掘施工案件，申請人未能於本縣統一開挖期程內完工，道路挖掘許可證得於統一開挖期程外辦理展延施工。

### 二、道路挖掘管理業務

(一) 102年4月各路權單位受理道路挖掘總件數為793件；核准挖掘總件數為781件，核准挖掘總面積約19,668.33平方公尺，各權單位針對102年4月份核准案件數抽查354件，抽查總面積為9,518.16平方公尺，抽查比例為45.3%，抽查面積比例為48.3%，其中合格件數為305件，不合格件數為0件，未施工為49件。相關資料請參閱附件。(詳附表一)

(二) 102年4月本府受理申請挖掘案件檢討：

1. 102年4月各路權單位受理道路挖掘總件數為793件，逾期未繳費件數計10件，台灣電力公司10件，請於102年5月30日前儘速辦理繳費。旨揭案件尚未施工請儘速辦理銷案相關事

宜。(詳附表二)

2. 逾期未申報竣工計 53 件，中華電信 44 件，台灣自來水公司 6 件，台灣電力公司 3 件，詳附表二，請儘速辦理完工報竣並於管挖系統登載資料，倘未於 102 年 5 月 30 日前辦理完成，本府將依本縣道路挖掘管理自治條例依法裁罰。

◎會議裁示：

請管線單位於 102 年 5 月 30 日前辦理報竣，除展延、停工等案件，逾期未報竣將依本縣道路挖掘管理自治條例依法裁罰。

### 三、道路通報查核檢討

(一) 道路通報 102 年度 4 月份查核情形：

102 年 4 月份路平專案受理件數共計 1154 件，迄今未修復案件共計 33 件(詳附表三)。

◎會議裁示：

未修復案件請各單位於 5 日內改善完成回覆辦理情形，以維護道路通行安全。

- (二) 依據公共工程委員會路平方案推動之道路自行巡查修復執行情形，本縣各養護單位道路自行巡查修復執行情形，詳附表四所示，各單位自行巡查情形平均比例為 94%，與上月平均比例 95% 略降，坑洞在 4 小時內修復完成情形平均比例為 99%，較上月平均比例 99% 相同，請各路權單位持續保持以維本縣辦理公共工程委員會路平方案推動執行績效。

(三) 102 年度各轄道路養護工程調查

各路權單位 102 年度各轄道路養護工程(詳附表五)。如非屬必(如防災設施孔蓋、連接幹線管道及配線管道之人手孔蓋等)

孔蓋一律全面下地，另配合以水平切割法下地至少 20 公分。

◎會議裁示：

1. 有關 102 年度計畫養護路段，未提報之路權單位請儘速提報本府，有更新者亦同。
2. 各管線單位倘有於計畫性養護路段挖掘之案件，請儘速向各路權單位提出申請，避免發生刨鋪後無法申挖之情形。

柒、提案討論：

提案 1：

案由：有關台鐵代辦鐵工局桃園高架化建設計劃-CL121、CL122 標臨時軌道路基工程，管線待遷移 1 案。

說明：

1. 依據交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段 102 年 2 月 26 日北工桃字第 1020002859 號函辦理。
2. 有關桃園市大同西路 47 巷底、桃園市玉山街平交道旁、中壢市興仁路平交道旁、普忠地下道旁以上尚有台電管線待遷移，另桃園市玉山街 184 巷尚有台電及欣桃瓦斯管線待遷移事項。

辦法：

1. 台電人員表示將預定 5 月 31 日前將進場施作。
2. 另有關桃園市玉山街 184 巷欣桃瓦斯表示已完成設計且發文至台鐵繳納相關費用，待台鐵完成繳費後尚可辦理後續相關事宜。
3. 請桃園市公所督察施工期間交通維持事宜，避免因施工影響通行。

台鐵代表說明：

有關桃園市大同西路 47 巷底台電公司於 5 月 20 日已進場施作、桃園市玉山街平交道旁變電箱待用地協調取得後遷移、中壢市興

仁路平交道旁變電箱待用地協調取得後遷移、普忠地下道旁待用地協調取得後遷移立桿，另有關桃園市玉山街 184 巷台電已設計上未繳費另欣桃瓦斯管線待台鐵完成繳費後尚可辦理後續相關事宜。

◎會議裁示：

1. 有關台鐵需向台電繳費事宜，請台電加速於 5 月 24 日前開立繳費單予台鐵繳費，俾利儘速完成管線遷移。
2. 有關變電箱、立桿用地協調及欣桃天然氣費用支付事宜，仍請台鐵積極與地主及內部單位協調。
3. 施工期間請減少對交通之衝擊，並請路權單位加強督導，以免造成民怨。

提案 2

案由：縣道 113 自 11K+084m 至 14K+556m(中壢市中豐北路)，配合道路改善工程辦理人手孔降埋 1 案。

說明：

1. 依據交通部高速鐵路工程局捷運工程處 101 年 9 月 18 日高鐵捷中字第 1010011927 號函辦理。
2. 捷運工程處預計於 102 年 6 月 1 日進場辦理縣道 113 自 11K+084m 至 14K+556m(中壢市中豐北路)道路刨除回鋪工程，並於 101 年 9 月 11 日即邀集各單位召開協調會議，配合辦理孔蓋減量事宜。

辦法：

1. 請各管線單位儘速提送孔蓋數量，並辦理孔蓋降埋事宜。
2. 無法配合降埋之孔蓋，請檢附人手孔位置、形式、座標及數量，並說明原因送本府審核通過後，採用先降後升的施工方法來提升整體道路的平整度。

◎會議裁示：

1. 中華電信預計 5 月底施工，降埋孔蓋數量 13 個。
2. 請各管線單位於 5 日內儘速提送孔蓋數量及孔蓋降埋施工期程。
3. 本案於 101 年 9 月 11 日即由捷運工程處邀集各單位配合辦理，惟迄未完成孔蓋降埋事宜，請積極配合辦理。

### 提案 3

案由：桃園縣工商發展投資策進會 102 年度第 1 次委員會議中，台灣電力公司桃園區營業處提出有關『路平專案』務實作法 1 案。

說明：

1. 本局 101 年 12 月至 102 年 3 月，總計改善道路長度為 29.3 公里，面積 41.6 萬平方公尺，改善路段總計 1,963 座人手孔蓋中，減量 1,891 座，減量比例達 96.3%，完工後用路人反應良好，感謝各單位的配合及努力。
2. 本府於辦理道路計畫性養護時，推動非屬必要性（無緊急開啟或頻繁開啟需求）之人手孔蓋一律降埋，無法配合降埋之孔蓋，請檢附人手孔位置、形式、座標及數量，並說明原因送本府審核通過後，採用先降後升的施工方法來提升整體道路的平整度。
3. 有關人手孔啟閉申請，為避免影響各管線單位維護作業及施工期程，本府刻正修正「桃園縣道路挖掘管理自治條例」，修正孔蓋啟閉得以報備方式辦理，免申請許可，以簡化行政程序，提升施工效率。未修正前，倘管線搶修須開啟孔蓋，依現行規定，僅須以搶修作業方式，向道路管理機關及管區派出(分駐)所備案後即可施工，毋須循正常啟閉程序申請。

辦法：依說明辦理。

◎會議裁示：

上述台電提出有關路平專案建議，本局提出說明事項，藉由本會議與各單位達成共識，感謝大家的努力與配合。

捌、臨時動議：

自來水公司建議：有關申請路證繳費方式是否可更改至便利商店或其他台銀以外處所繳費。

會議裁示：請業務單位錄案研議。

玖、散會

附表一

編號	路權單位	修復方式	督導地點	管線單位	申挖面積 (m <sup>2</sup> )	督導結果	查核日期	管挖系統 案號
			(本月無不合格案件)					

102 年度 4 月份核准申挖案件稽核成果分析

月份	抽查數	抽查比例 %	抽查面積 比例 %	合格數	不合格數	其他數	不合格率 %	不合格案件分析	
								管線單位 不合格數	路權單位 不合格數
102 年 05 月	354	45.3	48.3	305	0	49	0	0	0
102 年 04 月	334	38	57	279	3	52	0.5	0	0

附表二 縣、鄉道未繳費案件

項次	系統案號	縣鄉道	鄉鎮市	地點	管線單位 (申請人)	申請掛件日期	繳費期限	工程目的
1	10210082	桃 15 線	蘆竹鄉	富國路三段 1249 號前	臺灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 2 日	102 年 4 月 16 日	新設
2	10210655	桃 3 線	蘆竹鄉	南山路二段 5 號旁	臺灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 12 日	102 年 4 月 26 日	新設
3	10210656	桃 7 線	龜山鄉	振興路 36 號旁	臺灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 12 日	102 年 4 月 26 日	新設
4	10210858	桃 3 線	蘆竹鄉	南山路一段近南崁路口	臺灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 12 日	102 年 4 月 26 日	新設
5	10210859	桃 16 線	桃園市	慈文路 416 巷口	臺灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 10 日	102 年 4 月 24 日	新設
6	10210932	縣道 114 線	中壢市	縣道 114 線 16 公里+0 公尺至 16 公里+119 公尺	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 30 日	新設
7	10210934	縣道 112 線	中壢市	縣道 112 線 16 公里 +958 公尺至 16 公里 +993 公尺	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 30 日	新設

8	10210935	縣道 114 線	中壢市	縣道 114 線道路 17 公里+410 公尺至 17 公里+560 公尺	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 30 日	遷移
9	10210993	縣道 114 線	新屋鄉	縣道 114 線道路 8 公里+150 公尺至 8 公里+480 公尺	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 18 日	102 年 5 月 2 日	新設
10	10211020	縣道 114 線	中壢市	縣道 114 線道路 22 公里+910 公尺	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 4 月 18 日	102 年 5 月 2 日	新設

附表二 縣、鄉道逾期未報竣案件

項次	系統案號	縣鄉道	鄉鎮市	地點	管線單位(申請人)	核准挖掘日期		報竣期限
						起	迄	
1	10107517	桃5	蘆竹鄉	桃5線2公里+25公尺至3公里+359公尺	中華電信公司桃園營運處	102年4月27日	102年4月30日	102年5月7日
2	10209790	縣道113	龍潭鄉	中正路上華段11號	中華電信公司北區分公司桃園電信營運處(中壢)	102年4月19日	102年4月22日	102年4月29日
3	10209794	縣道113	龍潭鄉	中正路316號	中華電信公司北區分公司桃園電信營運處(中壢)	102年4月19日	102年4月22日	102年4月29日
4	10209797	縣道113	龍潭鄉	中正路327號	中華電信公司北區分公司桃園電信營運處(中壢)	102年4月19日	102年4月22日	102年4月29日
5	10107585	桃15	蘆竹鄉	桃15線0公里+300公尺至0公里+545公尺	中華電信公司桃園營運處	102年4月6日	102年4月9日	102年4月16日

6	10107799	縣道 110	大園鄉	縣道 110 線 5 公里+228 公尺至 5 公里+389 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 25 日	102 年 4 月 28 日	102 年 5 月 5 日
7	10107830	桃 1	蘆竹鄉	桃 1 線 1 公里+252 公尺 至 1 公里+286 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 25 日	102 年 4 月 28 日	102 年 5 月 5 日
8	10107831	桃 2-1	蘆竹鄉	桃 2-1 線 0 公里+26 公尺 至 1 公里+179 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 25 日	102 年 4 月 28 日	102 年 5 月 5 日
9	10107855	桃 5	大園鄉	桃 5 線 6 公里+260 公尺 至 6 公里+650 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 27 日	102 年 4 月 30 日	102 年 5 月 7 日
10	10107867	桃 5	大園鄉	桃 5 線道路 5 公里+944 公尺至 5 公里+946 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 27 日	102 年 4 月 30 日	102 年 5 月 7 日
11	10209669	桃 2-1	蘆竹鄉	桃 2-1 線 0 公里+26 公尺 至 0 公里+165 公尺及 1K+179M~1K+184M	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 22 日	102 年 4 月 25 日	102 年 5 月 2 日
12	10209909	桃 6	蘆竹鄉	桃 6 線 2 公里+958 公尺 至 3 公里+0 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 9 日	102 年 4 月 12 日	102 年 4 月 19 日
13	10210246	桃 53	蘆竹鄉	文中路一段	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 20 日	102 年 4 月 23 日	102 年 4 月 30 日
14	10210676	桃 1	蘆竹鄉	海湖北路 46 號	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 25 日	102 年 4 月 28 日	102 年 5 月 5 日

15	10107623	桃 51	桃園市	桃 51 號(線)道路 1 公里 +350 公尺至 1 公里+936 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 26 日
16	10107632	桃 53	桃園市	桃 53 號(線)道路 1 公里 +972 公尺至 1 公里+982 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 26 日
17	10107866	縣道 110	桃園市	110 號(線)道路 16 公里 +417 公尺至 16 公里 +469 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 26 日
18	10107868	桃 48	八德市	桃 48 號(線)道路 5 公里 +350 公尺至 5 公里+955 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 11 日	102 年 4 月 14 日	102 年 4 月 21 日
19	10108070	桃 53	桃園市	桃 53 號(線)道路 1 公里 +600 公尺至 1 公里+804 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 26 日
20	10108091	桃 46	八德市	桃 46 號(線)道路 5 公里 +140 公尺至 5 公里+142 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 26 日
21	10108113	桃 53	桃園市	桃 53 號(線)道路 5 公里 +357 公尺至 5 公里+359 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 15 日	102 年 4 月 18 日	102 年 4 月 25 日
22	10108371	縣道 110	桃園市	110 號(線)道路 11 公里 +784 公尺至 11 公里 +786 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 15 日	102 年 4 月 18 日	102 年 4 月 25 日
23	10108400	縣道 110	桃園市	桃鶯路 53~329 號	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 9 日	102 年 4 月 12 日	102 年 4 月 19 日

24	10108477	縣道 110	桃園市	桃鶯陸橋下平面道路	中華電信公司桃園營運處	102年4月15日	102年4月18日	102年4月25日
25	10108541	縣道 110	桃園市	桃鶯路382-2號前	中華電信公司桃園營運處	102年3月31日	102年4月3日	102年4月10日
26	10108571	桃53	八德市	桃53號(線)道路9公里 +491公尺至9公里+493 公尺	中華電信公司桃園營運處	102年4月16日	102年4月19日	102年4月26日
27	10108592	桃53	桃園市	桃53號(線)道路1公里 +563公尺至1公里+565 公尺	中華電信公司桃園營運處	102年4月16日	102年4月19日	102年4月26日
28	10108764	桃48	八德市	廣福路30~111號	中華電信公司桃園營運處	102年4月16日	102年4月19日	102年4月26日
29	10207516	桃49	桃園市	龍安街45號、83號、 1147號前	中華電信公司桃園營運處	102年4月15日	102年4月18日	102年4月25日
30	10207549	縣道 114	八德市	114號(線)道路31公里 +272公尺至31公里 +495公尺	中華電信公司桃園營運處	102年4月17日	102年4月20日	102年4月27日
31	10207635	桃49	桃園市	桃49號(線)道路5公里 +932公尺至5公里+934 公尺	中華電信公司桃園營運處	102年4月15日	102年4月18日	102年4月25日
32	10207639	縣道 114	八德市	114號(線)道路28公里 +990公尺至29公里+20 公尺	中華電信公司桃園營運處	102年4月15日	102年4月18日	102年4月25日

33	10209204	桃 51	桃園市	桃 51 號(線)道路 1 公里 +700 公尺至 1 公里+800 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 15 日	102 年 4 月 18 日	102 年 4 月 25 日
34	10209215	桃 53	桃園市	桃 53 號(線)道路 3 公里 +555 公尺至 3 公里+578 公尺	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 15 日	102 年 4 月 18 日	102 年 4 月 25 日
35	10209789	桃 46	八德市	和平路 270 號至 710 號	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 16 日	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 25 日
36	10209829	桃 18	桃園市	莊敬路 139-1 號~368 號 一帶	中華電信公司桃園營運處	102 年 3 月 31 日	102 年 4 月 3 日	102 年 4 月 10 日
37	10210286	縣道 114	八德市	興豐路 1200 號至 1217 號	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 22 日	102 年 4 月 29 日
38	10210291	桃 53	桃園市	國際路二段與德華街口	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 22 日	102 年 4 月 29 日
39	10210346	桃 48	八德市	廣福路 260 號至 276 號	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 19 日	102 年 4 月 22 日	102 年 4 月 29 日
40	10210431	桃 53	桃園市	國際路一段 19 號前	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 21 日	102 年 4 月 24 日	102 年 5 月 1 日
41	10210433	110	桃園市	春日路 232 號前	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 21 日	102 年 4 月 24 日	102 年 5 月 1 日

42	10210434	110	桃園市	桃鶯路 282-2 號前	中華電信公司桃園營運處	102 年 4 月 21 日	102 年 4 月 24 日	102 年 5 月 1 日
43	10210560	縣道 112	觀音鄉	忠愛路一段 396 號至 128 號間	中華電信桃園(中壢)營運 處	102 年 4 月 27 日	102 年 4 月 30 日	102 年 5 月 7 日
44	10210695	桃 109	楊梅市	新明街 247 巷至 207 號 間	中華電信桃園(中壢)營運 處	102 年 4 月 27 日	102 年 4 月 30 日	102 年 5 月 7 日
45	10210734	桃 102	楊梅市	電研路 8-2 號	台灣自來水公司第二區管 理處中壢服務所	102 年 4 月 30 日	102 年 4 月 30 日	102 年 5 月 7 日
46	10209867	桃 2-1	蘆竹鄉	八德二路 170 號附近捷 運站	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	102 年 4 月 24 日	102 年 4 月 27 日	102 年 5 月 4 日
47	10210072	桃 6	蘆竹鄉	南竹路 4 段 168 號旁	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	102 年 4 月 22 日	102 年 4 月 25 日	102 年 5 月 2 日
48	10209417	縣道 110	桃園市	春日路 19 號旁	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	102 年 4 月 22 日	102 年 4 月 25 日	102 年 5 月 2 日
49	10209605	桃 51	八德市	廣興路與仁德路交叉口 上方約 10 公尺	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	102 年 4 月 22 日	102 年 4 月 25 日	102 年 5 月 2 日
50	10210733	桃 46	八德市	新興路 1454 號對面	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	102 年 4 月 29 日	102 年 4 月 30 日	102 年 5 月 7 日

51	10209932	縣道 114	八德市	長興路、長興一路口	台灣電力股份有限公司桃 園區營業處	102年4月17日	102年4月20日	102年4月27日
52	10106709	縣道 110	桃園市	永安路和大興西路二段 口至964巷口	臺灣電力股份有限公司桃 園區營業處	102年4月26日	102年4月30日	102年5月7日
53	10210053	縣道 110	桃園市	春日路和成功路二段口	臺灣電力股份有限公司桃 園區營業處	102年4月24日	102年4月28日	102年5月6日

附表三 102 年 4 月份路平專案受理案件管制表(未完成案件)，依權責單位排序。

項次	錄案編號	案件來源	施工地點	稽查結果	權責單位	本府通知日期	傳真時間	權責單位處理完成回傳日期
1	10204003	縣容查報	大園鄉五青路 153 號施工後，路面沒有鋪平，機車經過會跳飛起來，很危險請快修復，謝謝！	施工後修復欠佳	自來水公司第二區管理處 大園服務所	4 月 1 日	1025	
2	10204017	民眾	龜山鄉文化一路路面很不平，	路面不平	交通部高速鐵路工程局捷 運工程處林口工務所	4 月 1 日	1025	
3	10204033	民眾	大園鄉中正東路三段 168 號對面孔蓋下陷	孔蓋下陷	台電桃園區營業處線路段	4 月 1 日	1515	
4	10204087	民眾	平鎮市延平路一段二段沿線中華電信孔蓋不平	孔蓋不平	中華電信桃園營運處第二 客網	4 月 3 日	1340	
5	10204088	民眾	平鎮市延平路一段 181 號中華電信孔蓋加固材破損	孔蓋旁加固材破損	中華電信桃園營運處第二 客網	4 月 3 日	1340	
6	10204169	自巡	八德市興豐路與中山路交叉 口消防栓孔蓋加固材破損	孔蓋旁加固材破損	自來水公司第二區管理處 桃園服務所	4 月 8 日	1500	

7	10204178	民眾	龜山鄉萬壽路二段 104 號台電孔蓋鬆動	孔蓋鬆動	台電桃園區營業處線路段	4 月 8 日	1635	
8	10204252	自巡	大溪鎮桃 54 電桿編號大鶯站 54 之 11 前台電圓孔加固材破損	孔蓋旁加固材破損	台電桃園區營業處線路段	4 月 9 日	1510	
9	10204262	自巡	蘆竹鄉文中路一段 265 號制水法閘高凸	孔蓋高凸	自來水公司第二區管理處 桃園服務所	4 月 9 日	1535	
10	10204276	自巡	桃園市文中路 145 號台電孔蓋加固材破損	孔蓋旁加固材破損	台電桃園區營業處線路段	4 月 10 日	1135	
11	10204293	自巡	桃園市文中路 30 號台電孔蓋加固材破損	孔蓋旁加固材破損	台電桃園區營業處線路段	4 月 10 日	1135	
12	10204305	自巡	桃園市文中路 636 號前中華電信孔蓋加固材破損	孔蓋旁加固材破損	中華電信桃園營運處第一客網	4 月 10 日	1410	
13	10204381	民眾	龜山鄉文化一路外車車道	坑洞	交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所	4 月 12 日	1020	
14	10204429	民眾	龜山鄉萬壽路二段 104 號多處台電孔蓋下陷	孔蓋下陷	台電桃園區營業處線路段	4 月 15 日	0945	
15	10204531-2	縣容查報	龍潭鄉中興路 500 號前面因之前挖管線，路面已下陷，請權責單位協助處理。	坑洞	公路總局復興工務段	4 月 16 日	1055	

16	10204629	縣容查報	桃園縣八德市福僑街 75 號 台電人孔蓋瀝青破損 車輛 經過發出巨響 請處理並加 橡膠墊 謝謝	孔蓋旁加固材破損	台電桃園區營業處線路段	4 月 17 日	0955	
17	10204649	民眾	中壢市東園路(中壢工業區) 路整條路坑坑洞洞	坑洞	中壢工業區	4 月 17 日	1140	
18	10204822	自巡	八德市福德一路右轉和平路 交叉口台電方孔加固材損	孔蓋旁加固材破損	台電桃園區營業處線路段	4 月 22 日	1440	
19	10204940		楊梅市中山北路一段楊梅交 流道下坑洞在中山北路上	坑洞	公路總局中壢工務段	4 月 25 日	1020	
20	10204941		楊梅市中興路右轉永美路上	坑洞	公路總局中壢工務段	4 月 25 日	1020	
21	10204963	縣容查報	10204020007, 大溪鎮康莊路 515 號前但只有來修補一小 點, 下陷區塊約 2 米平方, 能 否如照片 5 那樣修補, 照片 5 的中央部份也有二個小下 陷, 請一併修補, 謝謝!	坑洞	大溪鎮公所	4 月 26 日	分文	
22	10204969	民眾	桃園市春日路與大興路交叉 口	坑洞	公路總局中壢工務段	4 月 26 日	1030	
23	10204972	民眾	平鎮市育達路 248 號對面中 華電信手孔變形異音	孔蓋異音	中華電信桃園營運處第二 客網	4 月 26 日	1030	

24	10204978	自巡	桃園市近文中路與國際路口交通指示牌掉落至中央分隔島上	指示牌掉落	交通局交通工程科	4月26日	1320	
25	10204982	縣容查報	平鎮市陸橋南路151號前面坑洞，煩請協助。	坑洞	公路總局中壢工務段	4月26日	1455	
26	10204987	民眾	平鎮市陸橋南路139號前面坑洞，	坑洞	公路總局中壢工務段	4月26日	1645	
27	10204990	縣容查報	桃園市中山路跟國際路二段交叉口有很多坑洞，已在4/26下午4:41通報工務局土木科協助處理請相關	坑洞	公路總局中壢工務段	4月26日	1730	
28	102041007	縣容查報	桃園市春日路1605號，龍慾汽車前有個人孔蓋周圍有坑洞，煩請相關權責單位協助處理	坑洞	公路總局中壢工務段	4月29日	1035	
29	102041011	縣容查報	大溪鎮介壽路127號前，寬15公分長7-8公分，坑洞，回填不實修補過後只要下雨又破掉，煩請權責單位協助處理謝謝!!	坑洞	公路總局中壢工務段	4月29日	1035	
30	102041025	民眾	桃園市春日路1504號	坑洞	公路總局中壢工務段	4月29日	1205	

31	102041027	民眾	台 66 下方機慢車道近永昌路	坑洞	公路總局中壢工務段	4 月 29 日	1205	
32	102041039		中壢市自強六街 10 多公尺左右	坑洞	中壢市公所	4 月 29 日	1710	
33	102041056	縣容查報	桃園市永安路 219 號前和中山北路口，外側車道上有一圓形孔蓋遺失，有一個洞直徑約 20 公分容易造成危險，4/30 10:35 已先通報 110 設立告示牌及工務局土木科協助盡快處理。	孔蓋遺失	自來水公司第二區管理處 桃園服務所	4 月 30 日	1130	

附表四 102年04月份道路巡查修復統計表

養護單位	修補資訊來源(件)				自行巡查比例(%) A/B	上月案件總數	上月比例	坑洞在4小時內修復完成執行		
	民眾通報	機關轉知	養護單位自行巡查修補(A)	總件數(B)				4小時內修復件數(C)	執行比例(%) C/B	上月比例
新屋鄉公所	2	2	83	87	95%	80	98%	86	99%	99%
楊梅市公所	0	5	239	244	98%	216	100%	244	100%	100%
龍潭鄉公所	0	1	165	166	99%	161	99%	166	100%	100%
大園鄉公所	0	3	50	53	94%	37	95%	53	100%	100%
大溪鎮公所	1	3	81	85	95%	70	94%	85	100%	100%
八德市公所	0	14	142	156	91%	59	90%	156	100%	97%
觀音鄉公所	1	2	76	79	96%	92	95%	79	100%	100%
平鎮市公所	7	0	165	172	96%	94	95%	169	98%	95%
蘆竹鄉公所	3	0	77	80	96%	26	92%	80	100%	100%
桃園市公所	0	41	246	287	86%	224	92%	287	100%	100%
復興鄉公所	0	0	0	0	-	13	77%	-	-	-
中壢市公所	0	52	303	355	85%	196	91%	355	100%	100%
龜山鄉公所	0	20	106	126	84%	94	94%	126	100%	100%
工務局	70	40	2240	2350	95%	734	95%	2300	98%	100%
本月合計	84	183	3973	4240	94%	2096	95%	4186	99%	99%

附表五 102 年度各鄉鎮市道路養護工程調查表

路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設長度(m)	人手孔原數量(座)	預計人手孔降埋數量(座)	實際人手孔降埋數量(座)	備註
八德市	八德市	大興路刨鋪工程	7 月至 11 月	1500	45	10		
	八德市	榮興路刨鋪工程	7 月至 11 月	1500	54	15		
	八德市	東泰街刨鋪工程	7 月至 11 月	500	10	3		
	八德市	興豐路 2350 巷刨鋪工程	7 月至 11 月	500	3	1		
大溪公所	大溪鎮	埔頂路(仁和街至公園路)	6 月至 12 月	720	0	0		
	大溪鎮	埔頂路(仁和街至仁和七街)	6 月至 12 月	380	0	0		
龜山公所	龜山鄉	文明路、文德路、文德二路(含巷道)及文光街等樂善村道路改善工程						
	龜山鄉	文二一街、文化三路 564 巷及 620 巷、興華五街及文化五路等路面改善工程				3		
	龜山鄉	文興路、復興三路、復興二路等各巷弄路面改善工程						

	龜山鄉	新興街、大湖一路及大崗村各巷弄路面改善工程						
	龜山鄉	自強南路路面改善工程						
	龜山鄉	興華一、二、三街、文七二街、文七三街、文七五街等路面改善工程						
	龜山鄉	新嶺村道路改善工程						
蘆竹公所	蘆竹鄉	長興路一段(六福路至長安路口)	6月至8月	1000	44	15		
中壢公所	中壢市	華勳街	1月至4月	1195	47	45	45	
	中壢市	龍東路(中山東路四段-華勳街)	1月至4月	925	97	97	9	
桃園公所	桃園市	中正路		2400	446			
	桃園市	大興西路		2700	693			
工務局	楊梅市	民安路(桃111)1K+982~3K+250	6月至9月	1268				
	楊梅市	民有路(桃106)8K+000~9K+400; 10K+500~12K+331	6月至9月	3231				
	楊梅市	民有路(桃106)9K+400~10K+500	6月至9月	1100				

	桃園市	莊敬路(桃18) 0K+000~1K+950	6月至9月	1950				
	中壢市	中園路(110甲) 6K+650~8K+515	6月至9月	1865				
	平鎮市	中豐路(113) 18K+500~23K+900	6月至9月	5400				
	桃園市	龍壽街(桃51) 0K+000~2K+000	6月至9月	2000				
	大溪鎮	仁和路(112) 26K+200~27K+600	6月至9月	1400				
	中壢市	新生路2段(113丙) 3K+000~4K+500	6月至9月	1500				
	平鎮市	金陵路4~5段(113甲) 3K+200~5K+500	6月至9月	2300				
	龍潭鄉	中原路1-2段(桃69) 0K+000~3K+600	6月至9月	3600				
	龍潭鄉	福源路(桃21) 0K+000~1K+200	6月至9月	1200				
	楊梅市	楊湖路(桃13) 4K+000~9K+500	6月至9月	5500				
	蘆竹鄉	南山路(桃3) 4K+800~6K+500	6月至9月	1700				
	楊梅市	民豐路(桃111) 0K+000~1K+982	6月至9月	1982				

	桃園市 八德市	介新街、建新街東勇街(桃55) 0K+000 ~2K+286	6月至9月	2286				
	桃園市 八德市	大仁路和平路(桃57) 0K+000~3K+000	6月至9月	3000				
	大園鄉	桃26(0K+564~3K+700)	6月至9月	2264				
	八德市	長興路(114) 27K+000~29K+200	6月至9月	2200				
	龍潭鄉	福龍路(113甲) 8K+000~9K+500	6月至9月	1500				
	龜山鄉 桃園市	西勢湖路、頂湖路、樹人路、環山道路、 成功路(桃11) 0K+000~11K+500	6月至9月	10500				
	中壢市	中山東路2段(114) 24K+300~25K+100	6月至9月	1800				
	桃園市	國際路(桃53) 0K+000~0K+760	6月至9月	760				
	中壢市	龍東路(桃74) 0K+000~0K+600	6月至9月	600				