

檔 號：
保存年限：

桃園市政府建築管理處 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號
承辦人：副工程司 李容杰
電話：03-3322101#6101
電子信箱：10017711@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市建築師公會

發文日期：中華民國115年6月9日
發文字號：桃建照字第1150048730號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：A13360200K_1150007855_doc1_print、A13360200K_1150007855_doc1_Attach1、
A13360200K_1150007855_doc1_Attach2 (380360200G_1150048730_ATTACH1.
pdf、380360200G_1150048730_ATTACH2.png、380360200G_1150048730_ATTACH3.
jpg)

主旨：函轉台灣自來水股份有限公司第二區管理處函，有關為確保桃園航空城安置街廓建屋戶能於本(115)年底前順利通水入住，敬請貴單位向街廓戶起造人宣導於取得「建造執照」時，即可先行向本公司申辦「臨時用水」，以分散施工排程避免後續重複開挖一案，請轉會員周知，請查照。

說明：依台灣自來水股份有限公司第二區管理處115年6月5日台水二業字第1150007855號函辦理。


正本：桃園市建築師公會、社團法人桃園市土木技師公會、桃園市營造業職業工會
副本：本處建照科



本案依分層負責規定授權業務主管決行

台灣自來水股份有限公司第二區管理處 函

地址：桃園市平鎮區水廠路150號
承辦人：鄧碩賢
電話：03-4643131#405
電子信箱：eddyin0163@mail.water.gov.tw



受文者：桃園市政府

發文日期：中華民國115年6月5日
發文字號：台水二業字第1150007855號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：附件二、A13360200K_1150007855_doc1_Attach1.png
(A13360200K_1150007855_doc1_Attach1.png、
A13360200K_1150007855_doc1_Attach2.jpg)

主旨：為確保桃園航空城安置街廓建屋戶能於本(115)年底前順利通水入住，敬請貴單位向街廓戶起造人宣導於取得「建造執照」時，即可先行向本公司申辦「臨時用水」，以分散施工排程避免後續重複開挖，請查照。

說明：

- 一、依據全區配地重建情形統計，目前安置街廓取得建築規劃請領建照者已達1,635筆(詳附件一)。惟查目前向本公司大園及桃園服務所提出臨時用水申請之案件僅約1,000件(詳附件二)，尚有逾600戶起造人尚未提出申請。
- 二、自來水新裝申辦作業涵蓋現場勘查、設計規劃、路權開挖許可申請至管線施工與裝表，平均需時一個月以上。考量本年底前全區搬遷完成之目標，若多數街廓戶皆待房屋完工、取得「使用執照」後，始集中向本公司申請新裝正式用水，恐因短時間內申請案量過大，導致道路開挖與施工量能嚴重壅塞，進而延宕用戶之通水及入住時程。

建照科 收文:115/06/05



1150159195

有附件

三、為加速供水效率並簡化作業流程，依「本公司營業章程」等相關規定，鼓勵用戶採取以下兩階段辦理以節省等候時間：

(一)建照階段（先行施工）：請憑「建造執照」先行向本公司申請臨時用水，本公司即可提前辦理路權申請及外線管線埋設，免除日後排隊等候開挖之耗時，亦可供建築施工期間使用。

(二)使照階段（直接轉換）：待房屋落成取得「使用執照」後，逕向本公司辦理「臨時用水轉正式用水（用途變更）」。此階段僅需由本公司派員辦理內線檢驗程序，合格後即可換表或轉為正式計費，無須再次申請路權及開挖路面，可迅速完成正式供水。

四、請尚未申辦之起造人，儘速備妥建造執照影本及相關文件，至本公司桃園及大園服務所辦理，倘有申辦相關疑問，歡迎洽詢本處大園服務所工務股：賴股長（電話：03-3862156轉301）或桃園服務所工務股：吳股長（電話：03-4643131轉301）。

正本：桃園市政府、桃園市政府航空城工程處、交通部民用航空局機場工程中心

副本：本處業務課、大園服務所、桃園服務所(均含附件)



用水申請：機場園區及附近地區用水申請辦理情形(截至 115.5.31)。

公司	區域	申請	公司端	用戶端	路權單位	公司端	用戶端	非用戶	用戶端	完工
			設計中 (A)	待用戶 繳費 (B)	路證 申請中 (C)	施工中 (E)	待用戶 改善 (D)	因素 未完工 (A+C+E)	用戶取 消申請	
台 水	機場園區 (A區)	543	12	18	30	0	-	42	-	483
	附近地區 (B、C、D區)	457	11	5	27	2	-	40	-	412
	小計	1000	23	23	57	2	-	82	-	895

貳

安置街廓土地點交

二、全區配地重建情形—機場截至115/3/16、附近截至115/3/23

全區配回3,243筆土地(機場2,074筆、附近1,169筆)，有意願重建土地約占54%(1753筆)，並持續進行房屋建築作業。

