

副本

檔 號：

保存年限：

行政院公共工程委員會 函

330
桃園市桃園區縣府路232號

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

聯絡方式：(承辦人)劉冠良

(聯絡電話)02-87897637

(傳真)02-87897614

(E-mail)donton@mail.pcc.gov.tw

受文者：桃園市建築師公會

發文日期：中華民國115年4月23日
發文字號：工程企字第1150100099號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：修正「公共工程技術服務契約範本」，其電子檔登載於本會網站（進入首頁<https://www.pcc.gov.tw>，點選政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、依政府採購法第63條第1項規定，各類採購契約以採用主管機關（本會）訂定之範本為原則。
- 二、本次修正內容對照表，一併公開於本會網站，修正重點包括新增契約範本使用說明、修正服務項目、服務費用及付款條件之架構、建造費用百分比法服務費用得以單一固定費率計算、減價收受之減價金額計算方式、依薪資指數調整服務費內容、第三方審查費用負擔方式、現場監造人員工作期限、設計預算、工期超出範圍時廠商應通知機關、機關未於約定期限內完成審查廠商履約文件視同接受、節能減碳之設計策略、辦理綠建築時應一併辦理建築能效評估、明確違約金性質、違約金數額符合比例原則、修正智慧財產權條款、合理可行之爭議處理小組機制等。
- 三、本會109年9月9日工程企字第1090100684號令修正機關委託技術服務廠商評選及計費辦法，其中建造費用百分比法附表為參考性質，並刪除存有上限意涵之文字，故本會92年5月13日工程企字第09200197650號函（公開於本會網站），即日起停止適用。

正本：總統府第三局、國家安全會議秘書處、行政院秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、監察院秘書長、國家安全局、行政院各部會行總處、各直轄市政府、各直轄市議會、各縣市政府、各縣市議會、各鄉鎮市公所
副本：全國政府機關電子公布欄、各建築師公會、各工程技術顧問同業公會、各技師公會、本會各處室會組、企劃處（網站）

主任委員 陳金德

公共工程技術服務契約範本

(115.4.23版)

契約範本使用說明及注意事項

- 一、政府採購法（以下簡稱採購法）第63條第1項規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。」其立法理由說明：「……各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，以降低個案採購契約不完整或未符公平合理原則之情形。」爰機關辦理採購以採用主管機關（即行政院公共工程委員會，以下簡稱工程會）訂定之契約範本為原則，不宜任意刪減或修改契約範本條款。
- 二、本契約範本內容，除已有供機關填寫之空白底線欄位、勾選欄位、表格內容或載明得視個案特性修正之文字外，機關不宜任意刪減或修改範本條款，如依採購法第6條第2項規定判斷確有正當理由須修改時，應敘明修正原因、確認符合公平合理原則，循程序簽報機關首長或其授權人員核定，必要時依採購法第11條之1規定成立採購工作及審查小組協助檢視，以維公平合理，並於本範本附錄表格載明對照內容。
- 三、機關因個案特性或實際需求，於契約增訂特定條款或於其他招標文件中增加內容時，應避免與機關委託技術服務廠商評選及計費辦法（以下簡稱技服辦法）及本契約範本內容不一致或衝突之情形。

立契約人：委託人：_____（以下簡稱甲方）

受託人：_____（以下簡稱乙方）

茲為辦理【_____】案（以下簡稱本案），甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約。

第一條 契約文件及效力

一、契約包括下列文件：

- （一） 招標文件及其變更或補充。
- （二） 投標文件及其變更或補充。
- （三） 決標文件及其變更或補充。

- (四) 契約本文、附件及其變更或補充。
 - (五) 依契約所提出之履約文件或資料。
- 二、契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
- 三、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外依下列原則處理：
- (一) 招標文件內之投標須知及契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
 - (二) 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
 - (三) 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
 - (四) 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
 - (五) 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
 - (六) 同一優先順位之文件，其內容有不一致之處，屬甲方文件者，以對乙方有利者為準；屬乙方文件者，以對甲方有利者為準。
 - (七) 本契約之附件與本契約內之乙方文件，其內容與本契約條文有歧異者，除對甲方較有利者外，其歧異部分無效。
 - (八) 招標文件內之標價清單，其品項名稱、規格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。
- 四、契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由甲乙雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依採購法之規定處理。
- 五、契約文字：
- (一) 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
 - 1. 特殊技術或材料之圖文資料。
 - 2. 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出

具之文件。

3. 其他經甲方認定確有必要者。

(二) 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

(三) 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文（正體字）書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。

六、契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以法定度量衡單位為之。

七、契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

八、經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份，甲方及乙方各執 1 份，並由雙方各依印花稅法之規定繳納印花稅。副本 _____ 份（請載明），由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條 履約標的

一、甲方辦理事項：詳本條附件 1 至附件 3 之第 1 點及其他附件

二、乙方應給付之標的工作事項：詳本條附件 1 至附件 3 之第 2 點及其他附件。

第三條 契約價金之計算方式

契約價金之計算方式如下列各款，其執行細節詳本條附件 1 至附件 4：

一、履約標的屬可行性研究之部分（由甲方於招標時載明，如勾選 2 種以上，應能明確區分適用之範圍）：

- 總包價法
- 單價計算法
- 服務成本加公費法
- 按月、按日或按時計酬法

二、履約標的屬規劃之部分：（由甲方於招標時載明，如勾選2種以上，應能明確區分適用之範圍）

- 總包價法
- 單價計算法
- 建造費用百分比法

【註：建議適用以建築物工程且服務項目包括細部設計。】

- 服務成本加公費法
- 按月、按日或按時計酬法

三、履約標的屬設計之部分（由甲方於招標時載明，如勾選2種以上，應能明確區分適用之範圍）：

- 總包價法
- 單價計算法
- 建造費用百分比法
- 服務成本加公費法
- 按月、按日或按時計酬法

四、履約標的屬監造之部分（由甲方於招標時載明，如勾選2種以上，應能明確區分適用之範圍）：

- 總包價法
- 單價計算法
- 建造費用百分比法
- 服務成本加公費法
- 按月、按日或按時計酬法

五、履約標的屬第2條附件1至附件3之其他服務項目：詳本條附件1至附件4。

第四條 契約價金之調整

- 一、 甲方依第 12 條第 2 款就乙方完成之履約事項辦理驗收，其驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必修改、無法修改或不必補交者，得於必要時減價收受。
- 二、 採減價收受者，由甲方按不符項目或標的，依契約價金及與約定不符程度計算減價金額，並處以減價金額____%（由甲方視需要於招標時載明；未載明者，為 20%）之違約金。減價及違約金之總額，以該項目或標的之契約價金為限。
- 三、 契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。
- 四、 甲方之本國以外其他國家或地區之稅捐，由乙方負擔。
- 五、 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
 - （一） 政府法令之新增或變更。
 - （二） 稅捐或規費之新增或變更。
 - （三） 政府公告、公定或管制費率之變更。
- 六、 前款情形，屬甲方之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。
- 七、 履約期間遇有屬不可歸責於乙方之下列情形者，甲方應依相關條文合理調整契約價金或辦理契約變更調整之：
 - （一） 甲方於履約各工作階段完成審定後，要求乙方辦理變更。
 - （二） 契約執行中涉及應執行其他之工作內容而未曾議定。
 - （三） 有技服辦法第 31 條、第 34 條、第 35 條情形。
- 八、 工程契約工期內甲方要求乙方派駐之監造人力，其累積人月數超過第 2 條附件 1 及附件 2 之監造人力計畫表所要求者，監造費用應依比例增加或雙方另行議定。
- 九、 因不可歸責於乙方事由致增加監造服務期間，依下列計算式增加監造服務費用（由甲方擇一於招標時載明），但因

契約變更所致者，由雙方另行協議，不適用本款：

甲：（超出『工程契約工期』之監造人月數－因乙方因素增加之監造人月數）／（工程契約工期之監造人月數）×（監造服務費）

工程契約工期：指該監造各項工程原契約所載明之工期起日至迄日。

乙：依服務成本加公費法計算。依實際增加之人月，給予甲乙雙方議定之薪資及行政費用；不滿整月者，依所占比率計算。

丙：_____（由甲方於招標時載明）。

- 十、依本條第5款及第6款約定，乙方履約涉第5條第20款調整，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。

第五條 契約價金之給付條件

一、採總包價法、單價計算法或建造費用百分比法計算服務費用，由甲方依本條附件1至附件3載明給付條件辦理；如有分標辦理工程者，依各分標工程分別給付。

二、採服務成本加公費法計算服務費用之部分，由甲方依下列給付條件辦理：（由甲方擇一於招標時載明）

依本條附件1至附件3載明給付條件辦理。

其他：依雙方議定條件給付。

三、採按月、按日或按時計酬法計算服務費用之部分，由甲方依下列給付條件辦理：（由甲方擇一於招標時載明）

依本條附件1至附件3載明給付條件辦理。

其他：依雙方議定條件給付。

四、乙方履約有下列之情形者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

- （一）履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達____%（由甲方於招標時載明）以上者。

- (二) 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
- (三) 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
- (四) 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
- (五) 其他違反法令或契約情形。

五、薪資指數調整：

- (一) 履約期間遇薪資波動時，依行政院主計總處發布之專業、科學及技術服務業受雇員工經常性薪資指數（下稱薪資指數）調整契約價金，如乙方請款時，適用之薪資指數尚未發布，於發布後辦理調整。
- (二) 適用薪資指數基期更換者，其換基當月起完成之履約標的，自動適用新基期指數核算履約標的調整款，原依舊基期指數結清之履約標的款不予追溯核算。每月發布之薪資指數修正時，處理原則亦同。

六、契約價金依薪資指數調整，得調整之項目、金額及調整公式如下：

- (一) 調整之項目及金額：_____（未載明者以薪資項目為準；無法明確區分薪資項目金額者，以服務項目之契約價金70%計算）。

- (二) 調整公式：（由甲方擇一於招標時載明）

■甲：調整金額=A×(|D|-E)×F

A=得調整之成本項目金額

B=調整項目之工作起月至迄月間平均薪資指數

C=開標當月薪資指數

D=指數增減率=(B/C-1)×100%

E=調整門檻值=_____%(由甲方於招標時載明；未載明者，為2.5)

F=1+營業稅率（不適用營業稅者為0）

指數增減率(D)之絕對值在調整門檻值以內者，不予調整；指數增減率(D)為正值者，甲方就上開調整金額予以給付乙方，指數增減率(D)為負值者，就上開調整金額予以扣減。

乙：_____。（由甲方於招標時載明）

- (三) 乙方應提出調整數據及佐證資料。
- (四) 非屬薪資性質之項目不予調整。
- (五) 逐月就已工作部分按當月指數計算薪資調整款。逾履約期限之部分，應以計價當期指數與契約約定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於乙方者，應以計價當期指數為調整依據；如屬薪資指數下跌而需扣減契約價金者，乙方得選擇以契約原訂履約期程所對應之薪資指數計算扣減之金額，但該期間之薪資指數上漲者，不得據以轉變為需由甲方給付薪資調整款，且選擇後不得變更，亦不得僅選擇適用部分履約期程。
- (六) 薪資調整款累計給付逾新臺幣（下同）10萬元者，由甲方刊登契約給付金額變更公告。

七、契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或合意調整方式者，如乙方所報各單項價格未有不合理之處，視同就乙方所報各單項價格依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與決標金額不同者，依決標金額與該合計數額之比率調整之。但人力項目之報價不隨之調低。

八、乙方計價領款之印章，除另有約定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。

九、乙方應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助

費及代金繳納情形，甲方不另辦理查核。

- 十、契約價金總額，除另有約定外，為完成契約所需全部材料人工、機具、設備及履約所必須之費用。
- 十一、乙方請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，依法免用統一發票者應提出收據。
- 十二、乙方對其派至甲方處所提供勞務之受僱勞工，其屬派駐勞工性質者，於最後一次向甲方請款時，應檢送提繳勞工退休金、積欠工資墊償基金、繳納勞工保險費、就業保險費、勞工職業災害保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，供甲方審查後，以憑支付最後一期款。本款及第8條第13款之受僱勞工，不包括乙方依約留駐工地持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工與查證施工廠商履約之人員。
- 十三、乙方履約有違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。
- 十四、服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。
- 十五、分包契約依採購法第67條第2項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定（採購法第98條之規定除外）或與甲方另行議定。
- 十六、甲方得延聘專家參與審查乙方提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需一切費用（出席費、審查費、差旅費、會場費用等）由甲方負擔。
- 十七、除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：乙方依契約約定之付款條件提出符合契約約定之證明文件後，甲方應於15工作天內完成審核程序後，通知乙方提出請款單據，並於接到乙方請款單據後15工作天內付款；屬驗收

付款者，於驗收合格後，甲方於接到乙方請款單據後 15 工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為 30 工作天。

十八、甲方辦理付款及審核程序，如發現乙方有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，甲方應 1 次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；甲方並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。

十九、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方投訴對象：

- (一) 採購法主管機關；
- (二) 甲方之政風單位；
- (三) 甲方之上級機關；
- (四) 法務部廉政署；
- (五) 採購稽核小組；
- (六) 行政院主計總處（延遲付款之原因與主計人員有關者）。

二十、乙方於履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資，應高於最低工資 1.1 倍，每月至少為_____元（由甲方於招標時載明，應高於最低工資 1.1 倍；如載明數額未高於 1.1 倍者，該約定無效，其數額為最低工資 1.1 倍，未載明者亦同），履約期間如涉最低工資調整，致前開金額未高於最低工資 1.1 倍者，乙方應配合調整勞工薪資，甲方並依第 4 條第 10 款辦理變更。

第六條 稅捐及規費

- 一、以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。
- 二、以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由甲方代

繳。

- 三、外國廠商在甲方之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在甲方之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。
- 四、與本契約有關之證照、證書或各項審查，依法應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費及審查單位之審查費用（例如建照審查、結構外審、水電審查、電信審查、標章審查等第三方審查單位之審查費用），由甲方負擔。但已載明於契約金額項目者，或屬可歸責於乙方因素所增加之規費及審查費用，由乙方負擔。

第七條 履約期限

- 一、履約期限係指乙方完成履約標的之所需時間（由甲方考量合理之作業時間，並擇需要者於招標時載明）：
 - （一）規劃、設計部分：
 1. 乙方應於甲方書面通知指定之日起____日內交付。
 2. 依前子目所定期限，履約分段進度如下（由甲方擇一於招標時載明）：
 - 履約各分段進度：_____（甲方於招標時載明）
 - 履約各分段進度表由雙方協議訂定之。
 - （二）監造服務工作自甲方書面通知指定之日起，至本契約監造之全部採購驗收合格止，但留駐工地持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工與查證施工廠商履約之監造人員，其工作期限至甲方確認竣工日止。
 - （三）如涉及變更設計應以甲方通知到達日起算。
 - （四）本履約期限不含證照取得與甲方審核時間，乙方履約過程中提送甲方審核之履約階段成果，甲方審核認為有缺失須限期改正者，其限期改正方向及期間應徵求

乙方意見後訂定，同一待改善項目不計入履約期限之限期改正期間以1次為原則。

【註：甲方依採購法、契約約定辦理之驗收，如有乙方履約結果與契約、圖說或貨樣規定不符之情形，依第12條約定辦理，不適用本款。】

二、本契約所稱日（天）數，除已明定為日曆天或工作天者外係以■工作天□日曆天計算：

（一）以日曆天計算者，所有日數，包括第2目所載之放假日，均應計入。但投標文件截止收件日前未可得知之放假日，不予計入。

（二）以工作天計算者，除依約應配合工程履約施作期間之監造作業外，下列放假日，均應不計入：

1. 星期六（補行上班日除外）及星期日。但與第2子目至第5子目放假日相互重疊者，不得重複計算。
2. 依「紀念日及節日實施條例」規定放假之紀念日、節日及其補假。
3. 軍人節（9月3日）之放假及補假（依國防部規定，但以國軍之採購案為限）。
4. 行政院人事行政總處公布之調整放假日。
5. 全國性選舉投票日及行政院所屬中央各業務主管機關公告放假者。

三、契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時；或因不可歸責於乙方之變更設計，變更部分或變更設計部分之履約期限由雙方視實際需要議定增減之。

四、履約期限延期：

（一）履約期限內，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。

1. 發生契約規定不可抗力之事故。
2. 因天候影響無法施工。
3. 甲方要求全部或部分暫停履約。
4. 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。
5. 甲方應辦事項未及時辦妥。
6. 由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
7. 其他非可歸責於乙方之情形。

(二) 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

五、 期日：

- (一) 履約期間自甲方書面通知指定之日起算者，應將當日算入，但甲方通知送達日在指定之日以後（含當日），以送達日之次日起算。
- (二) 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下午下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之；履約期限之末日為星期日、依法放假之紀念日或其他休息日時，以次日代之。

六、 甲乙雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

七、 除招標文件已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。

第八條 履約管理

- 一、 乙方應依招標文件及服務建議書內容，於甲方通知指定之日起_____日內（由甲方於招標文件載明；未載明者，為10個工作天），提出「服務實施計畫書」送甲方核可，該服務實施計畫書內容至少應包括計畫組織、工作計畫流程

(含品質自主查核)、工作預定進度表(含分期提出各種書面資料之時程)、工作人力計畫(含人員配當表,應包括技師、建築師等參與履約人員)、辦公處所等。甲方應於收到乙方提送之服務實施計畫書後____日內(由甲方於招標文件載明;未載明者,為5個工作天)完成審查工作,如有修正意見,甲方應通知乙方限期改正。

乙方應依工作預定進度表所列預定時程提送各階段書面資料,甲方應於收到乙方提送之各階段書面資料後____日內(由甲方於招標文件載明;未載明者,為10個工作天)完成審查工作;其需退回修正者,乙方應於甲方給予之期限內完成修正工作。

甲方未於前述期限內完成審查者,視同甲方接受。

- 二、與契約履約標的有關之其他標的,經甲方交由其他廠商辦理時,乙方有與其他廠商互相協調配合之義務,以使該等工作得以順利進行。工作不能協調配合,乙方應通知甲方由甲方邀集各方協調解決。乙方如未通知甲方或未能配合或甲方未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故應由可歸責之一方負責並賠償。
- 三、工程規劃設計階段,接管營運維護單位提供與契約履約標的有關之意見,得經甲方交由乙方辦理,乙方有協調配合之義務,俾使工程完工後之該等工作得以順利進行。工作不能協調配合,或將導致設計結果所需工程預算、工期範圍超出原契約約定者,乙方應通知甲方。
- 四、乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前,應先確認該人員係有權代表人,且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示,不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任,甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。
- 五、甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者,不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

六、契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

七、乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

八、轉包及分包：

(一) 乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

(二) 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

(三) 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

(四) 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

(五) 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

(六) 前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

九、乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防制法或其他不法或不當行為。

十、甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

十一、履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。

十二、乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。

十三、勞工權益保障：

(一) 乙方對其派至甲方處所提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。

(二) 乙方對其派至甲方處所提供勞務之受僱勞工，應依

法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。

(三) 乙方應於簽約後_____日內（由甲方衡酌個案情形自行填列），檢具派至甲方處所提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號，屬依法應投保勞工保險者，得以勞工保險被保險人投保資料表（明細）影本代之）、勞工保險被保險人投保資料表（明細）影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送甲方備查。

(四) 甲方發現乙方未依法為其派至甲方處所提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。

十四、乙方於設計完成經甲方審查確認後，應將工程決標後契約圖說之電子檔案（如CAD檔）交予甲方。

十五、乙方辦理履約文件之簽署、簽證事項約定如下：

(一) 乙方承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署。

(二) 本契約屬建築法第13條第1項但書規定有關建築物結構及設備等專業工程之部分，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，其簽證應符合建築物結構與設備專業工程技師簽證規則。

(三) 本契約屬公共工程應實施簽證範圍如下：

1. 依公共工程專業技師簽證規則應實施簽證範圍。

2. 甲方依公共工程專業技師簽證規則第5條第3項規定，另行擇定應實施簽證範圍：_____及項目：

_____（均由甲方於招標時載明）。

3. 上述技師簽證項目，依下列規定辦理：

(1) 乙方須於甲方通知日起_____日內（由甲方於招標時載明；未載明者，為5工作天）提報其實施簽證之執行計畫，經甲方同意後執行之。本執行計畫應具之工作項目，甲方應依工程種類、規模及實際需要定之。

(2) 設計工作之簽證執行計畫，應包括施工規範與施工說明、數量計算、預算書、設計圖、安全衛生圖說與計算書，並得包括補充測量、補充地質調查與鑽探、施工安全評估、工地環境保護監測與防治及其他必要項目_____。（由甲方視工程之特性及實際需要勾選及載明其他必要項目）

(3) 監造工作之簽證執行計畫，應包括品質計畫與施工計畫審查、施工圖說審查、材料與設備抽驗、施工與安全衛生查驗與查核、設備功能運轉測試之抽驗及其他必要項目_____。（由甲方於招標時載明）

(4) 其他項目（例如自來水、水土保持、農田水利設施工程等）之簽證執行計畫：_____。（由甲方視工程之特性及實際需要於招標時載明）

4. 技師執行簽證時，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。

5. 技師執行簽證，應依技師法第16條規定、工程會98年12月2日工程技字第09800526520號令、108年11月6日工程技字第1080201267號令，於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。（上開2令公開於工程會資訊網站首頁/工程技術/技師/技師法/技師法相關解釋函）

6. 本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」規定，向甲方提出工作簽證報告。

十六、其他：

- (一) 乙方所提出之圖樣及書表內如涉及施工期間之交通維持、安全衛生設施經費及空氣污染及噪音防制設施經費者，應以量化方式編列。
- (二) 乙方履約期間，應於每月____日（由甲方於招標時載明；未載明者，為5日）以前（含當日）向甲方提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度（含當月完成成果說明）、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。
- (三) 乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。
- (四) 如係辦理公有新建建築物，其工程預算達5,000萬元以上者，建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附候選綠建築證書，並應依內政部建築研究所111年12月12日建研環字第1117638716號函及所附之「日常節能指標導入建築能效評估的適用對象及預定時程表」辦理建築能效評估，其應符合之等級詳如第3條附件1至附件4；乙方於辦理變更設計應併同檢討與申請變更候選綠建築證書、候選建築能效證書。
- (五) 如係辦理公有新建建築物，建築物使用類組符合內政部「公有建築物申請智慧建築標章適用範圍表」規定，且工程預算達2億元以上者，建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附候選智慧建築證書，其等級詳如第3條附件1至附件4；乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選智慧建築證書。如屬國家機密之建築物，得免適用本目之約定。

- (六) 如係辦理公有新建建築物，其工程預算未達5,000萬元者，應通過日常節能與水資源2項指標，由乙方承辦建築師以自主檢查方式辦理，甲方必要時得委請各地建築師公會、內政部指定之綠建築標章評定專業機構或其他方式，於填發工程結算驗收證明書前完成確認。但符合下列情形之一者，得免依本目約定辦理：
1. 建築技術規則建築設計施工編第298條第3款規定免檢討建築物節約能源者。
 2. 建築物僅具有頂蓋、樑柱，而無外牆或外牆開口面積合計大於總立面面積三分之二者。
 3. 建築法第7條規定之雜項工作物。
 4. 建築物總樓地板面積在500平方公尺以下者。
 5. 屬國家機密之建築物。
 6. 其他經內政部認定無須辦理評估者。
- (七) 工程應優先力求土石方之自我平衡，其次為甲方其他工程自行平衡土方交換或跨機關鄰近工程土方交換，最後才交由土資場處理，並依規劃之土方處理方式編列相關經費支出。工程有土石方出土達3千立方公尺以上或需土達5千立方公尺以上者，乙方應就圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細之說明，送甲方審查（該說明書內容之提送及應用如附件）。
- (八) 乙方履約內容涉及架設網站開放外界使用者，應依身心障礙者權益保障法第52條之2規定辦理。
- (九) 乙方依契約約定審核（查）甲方之其他契約廠商所提出之各該契約約定得付款之證明文件時，乙方應於7工作天內完成審核（查），並將結果交付甲方，以利甲方續於8工作天內完成審核及辦理後續作業。
- (十) 乙方應依勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第4點，審酌工程之潛在危險，配合災

害防止對策，並依據工程需求，參照工程會訂定之「公共工程安全衛生項目編列參考附表」，覈實編列安全衛生經費；第 12 點所定監督查核事項，乙方應納入提報之監造計畫；依第 13 點所定，於規劃、設計時，依職業安全衛生法規提供安全衛生注意事項、圖說、規範、經費明細表及_____（由甲方依個案實際需要，於招標時載明）等資料，以納入工程之招標文件及契約。

（十一）乙方履約標的包含監造者，其監造之工程採購標案預算金額 150 萬元以上，應提報監造計畫。監造計畫之內容除甲方另有規定外，應包括：

1. 5,000 萬元以上工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統。
2. 1,000 萬元以上未達 5,000 萬元之工程：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統。
3. 150 萬元以上未達 1,000 萬元之工程：監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準。
4. 工程具運轉類機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。

（十二）乙方應依環境部「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」第 4 點及附表，建立空氣污染及噪音防制設施施工規範、圖說、配置圖及經費明細表，以納入工程之招標文件及契約，並覈實編列空氣污染及噪音防制設施經費；第 10 點所定空

氣污染及噪音防制監督查核事項，乙方應納入提報之監造計畫。

(十三) 工程採購之預算金額為 1,000 萬元以上者，依據工程價格資料庫作業辦法第 3 條第 3 項規定，乙方編製工程預算書及招標文件之詳細價目表、單價分析表及資源統計表，應依工程會訂定之「公共工程細目編碼編訂說明」及其各章細目碼編訂規則表辦理，且其細目編碼正確率應達_____%以上（由甲方於招標時載明，未載明者，為 40%），並檢附正確率檢核成果表。若經甲方檢核正確率未達前開比率，乙方應於甲方給予之期限內完成修正工作，逾期者，依第 13 條第 1 款計算逾期違約金。如因本案工項非屬前開規則表項目之比率較高，致正確率無法達到前開比率且經乙方提出具體事證或說明，並經甲方核准者，不在此限。

(十四) 為推動循環經濟政策，如有可使用以下再生材料之工作項目（由甲方於招標時擇定），乙方應將再生材料妥適納入設計成果中：

垃圾焚化廠焚化再生粒料：可運用於「基地及路堤填築」、「級配粒料基層」、「級配粒料底層」、「控制性低強度回填材料」及「低密度再生透水混凝土」等工作項目，相關規範依照環境部訂定之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」。

一貫作業煉鋼爐轉爐石：可運用於「瀝青混凝土鋪面」等工作項目，相關規範依照經濟部認可之「轉爐石瀝青混凝土使用手冊」（公開於工程會資訊網站 <https://www.pcc.gov.tw/> 工程技術/工程技術專案/公共工程運用再生粒料專區/轉爐石使用手冊）。

電弧爐煉鋼氧化渣：可運用於「瀝青混凝土鋪

面」等工作項目，相關規定依照經濟部訂定之「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」。

- (十五) 為落實瀝青混凝土挖(刨)除料再利用，乙方於辦理工程規劃設計時，應依內政部國土管理署「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」辦理，以「刨用平衡」為原則(本工程或跨工程使用)，減少賸餘瀝青混凝土挖(刨)除料；如仍有賸餘瀝青混凝土挖(刨)除料時，乙方應協助甲方協調可行暫置處所，並於提供甲方工程採購預算書圖時，編擬合理卸載運費，由施工廠商運送至該處所卸載。
- (十六) 建築物或公共空間如使用地磚者，為避免使用人滑倒，乙方應優先設計防滑或耐磨地磚。
- (十七) 關鍵基礎設施(或甲方指定之設施)人員管制特別約定：本採購履約標的涉關鍵基礎設施(或甲方指定之設施)，乙方履約人員於履約前，應配合甲方之要求辦理適任性查核，經甲方審核同意者，始得參與工作。屬臨時性進場者(例如原監造人力之臨時代理人)得免辦理查核，但應接受甲方或其指定之單位或人員(例如但不限於專案管理單位)全程陪同或監督管理。
- (十八) 其他：_____。(由甲方於招標時載明)

第九條 履約標的品管

- 一、乙方在履約中，應對履約規劃設計監造品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。本案委託技術服務，如包括設計者，乙方所為之設計應符合節省能源、減少溫室氣體排放(包括設計階段選擇低碳排之設計方案、工法材料、維護管理評估)、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然生態、生活美學及性別、身心障礙、高齡、兒童等使用者友善環境。前述節省能源、減

少溫室氣體排放之策略，乙方應參考「公共工程節能減碳檢核注意事項」第5點內容。

- 二、甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質或進度不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。
- 三、乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗證或核准行為，而免除或減少其依契約所應履行或承擔之義務或責任。
- 四、依採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果認有可歸責於乙方監造品質之缺失而扣點者，甲方應依下列約定處以品質缺失違約金：
 - (一) 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。
 - (二) 每點扣罰金額如下：
 1. 巨額以上之工程採購案，每點扣款2,000元。
 2. 查核金額以上未達巨額之工程採購案，每點扣款1,000元。
 3. 1,000萬元以上未達查核金額之工程採購案，每點扣款500元。
 4. 未達1,000萬元之工程採購案，每點扣款250元。
- 五、乙方現場監造人員未依契約約定至工地監造者，甲方除依契約金額扣除該人員當日薪資（乙方未提供應到工人員薪資數額資料者，甲方得參考行政院主計總處公告薪資與生產力統計月報之專業、科學及技術服務業受僱員工每人每月經常性薪資計算）外，並計每人每日懲罰性違約金____元（由甲方於招標時載明；未載明者，以2,500元計）。
- 六、乙方負責本案之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，於法令、契約約定或下列經甲方通知乙方派員到場，乙方人員未到場（但不包括得代理或得請假且

經甲方同意者)，每人次處以懲罰性違約金_____元（由甲方於招標時載明；未載明者，以2,500元計）：

- (一) 規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、各階段說明會議及審查會議。
- (二) 工程查驗、初驗、驗收及複驗。
- (三) 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。
- (四) 除前述情形外，甲方於必要時通知乙方到場參與工程監造相關事宜。但依本目扣罰之次數，每月以____次為限（由甲方於招標時載明；未載明者，為4次）。
- (五) 其他：_____（由甲方於招標時載明）。

七、監造計畫內涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施工作業監造檢驗停留點（含安全衛生事項），乙方之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，須到場查證施工廠商履約品質並於相關文件上簽認、督導（複核）。未確實辦理施工廠商履約品質查證及簽認、督導（複核）者，依情節輕重情況，除依本契約相關約定處理外，依法令追究相關人員責任、撤換人員；其屬情節重大者，依法送目的事業主管機關懲處。

八、本案服務包括監造者，乙方應依加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點第10點規定辦理，其監督查核人員未能有效執行空氣污染及噪音防制監督查核者，經甲方通知後應即更換之，若因監督查核不實致甲方受損者，每次處以乙方懲罰性違約金5,000元，並得請求損害賠償。

九、本條各款所載懲罰性違約金，其總額視工作階段以規劃、設計或監造服務契約價金總額20%為上限。

第十條 保險

一、乙方應於履約期間辦理下列保險（由甲方擇定後於招標時載明，無者免填），其屬自然人者，應自行另投保人身意外險：

- (一) 乙方應投保專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過

失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失。

(二) 雇主意外責任險。

(三) 其他：_____。

二、乙方依前款辦理之專業責任險，其內容如下（由甲方視保險性質擇定或調整後於招標時載明）：

(一) 承保範圍：乙方辦理本契約約定事項所生之責任。

(二) 被保險人：以乙方為被保險人。

(三) 保險金額：契約價金總額。

(四) 每一事故之自負額上限：___元。（由甲方於招標時載明）

(五) 保險期間：自_____起至契約验收合格日止_____之日止（由甲方載明），有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

(六) 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

(七) 其他：_____。

三、乙方依第1款辦理之雇主意外責任保險，其內容如下：
（由甲方視保險性質擇定或調整後於招標時載明）

(一) 承保範圍：乙方及其分包廠商（再分包亦同）之人員（包括但不限於派駐人員）在保險期間內，因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡，依法應由其雇主負賠償責任，而受賠償之請求。

(二) 保險金額：（由甲方於招標時載明最低投保金額，不得為無限制）

1. 每一個人體傷或死亡：2,000,000元；3,000,000元；5,000,000元；6,000,000元；_____元（由甲方於招標時載明；未載明者，為5,000,000元）。

2. 每一事故體傷或死亡：每一個人體傷或死亡保險金額之__倍（由甲方於招標時載明；未載明者，為5倍）。

3. 保險期間內最高累積責任：每一個人體傷或死亡保險

金額之___倍（由甲方於招標時載明；未載明者，為10倍）。

（三）每一事故之廠商自負額上限：_____元。（由甲方於招標時載明）

（四）保險期間：同前款第5目。

（五）未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

（六）附加條款如下，但其內容不得限縮本契約對保險之要求（由甲方視工程性質，於招標時載明）：

天災責任附加條款。

海外責任附加條款。

定作人通知附加條款。

上下班途中附加條款。

其他_____。

四、保險單記載契約約定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

五、乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

六、乙方未依契約約定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

七、保險單正本1份及繳費收據副本1份應於辦妥保險後即交甲方收執。

八、乙方應依中華民國法規為參與本契約之員工及車輛投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。乙方並應為其屬勞工保險條例、勞工職業災害保險及保護法所定應參加或得參加勞工保險、勞工職業災害保險對象之員工投保；其員工非屬前開對象者，得以其他商業保險代之。

九、本契約延長服務時間時，乙方應隨之延長保險之保險期間因不可歸責於乙方之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由契約雙方另行協議其合理之分擔方式。

十、依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第1

條第 7 款辦理。

十一、 甲方及乙方均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保險錯誤及缺失態樣」所載情形。

第十一條 保證金（由甲方擇一於招標時載明）

甲方不收取保證金。

甲方收取保證金，保證金相關規定：_____。

【註：依採購法第 30 條第 1 項第 1 款規定，勞務採購，以免收押標金、保證金為原則。甲方不得任意收取。有收取必要者，由甲方依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定辦理，並於招標時載明。】

第十二條 驗收

- 一、 驗收時機：乙方完成履約事項後辦理驗收。
- 二、 驗收方式：得以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗收紀錄。
- 三、 履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。
- 四、 乙方履約結果經甲方審查有瑕疵者，甲方得要求乙方於一定期限內改善。逾期未改正者，依第 13 條規定計算逾期違約金。
- 五、 乙方履約所完成之標的需另行招標施工，甲方未能於乙方履約完成 6 個月內完成招標工作且非可歸責於乙方者，乙方得要求甲方終止契約，並辦理結算。
- 六、 乙方履約結果經甲方驗收有瑕疵者，甲方得限期要求乙方改正。逾期未改正者，依第 13 條遲延履約約定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。
- 七、 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，甲方得採行下列措施之一：
 - （一）自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要

之費用。

(二) 解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲方不得解除契約。

八、因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前 2 款約定辦理外，並得請求損害賠償。

第十三條 遲延履約

一、逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約約定期限完成第 2 條附件 1 至附件 3 及其他附件、第 3 條附件 1 至附件 4 所載履約事項，應按逾期日數計算逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。因可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止該違約金計算方式：（由甲方擇一於招標時載明）

每日以_____元計算逾期違約金。（定額，甲方於招標時載明）

依逾期工作部分之所屬階段（例如可行性研究、規劃、設計或監造階段）契約價金之_____%（由甲方於招標時載明；未載明者，為 0.1%）計算逾期違約金，如屬第 3 條附件 1 至附件 4 之其他服務項目，依該項目所屬階段之其他服務契約價金計算。（契約文件須分別載明各階段契約價金）

每日依契約價金總額之_____%（由甲方於招標時載明；未載明者，為 0.1%）計算逾期違約金。

但未完成履約/初驗或驗收有瑕疵之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約/初驗或驗收有瑕疵部分之契約價金，每日依其契約價金之_____%（由甲方於招標時載明；未載明者，為 0.1%；其數額以前段選項計算之數額為上限）計算逾期違約金。

二、乙方未依契約約定期限提送下列文書，每次以_____元（由甲方於招標時載明；未載明者，為 1,000 元）計算逾期違

約金，甲方並得定相當期限催告之，乙方逾期限仍未提送者，按逾期日數每日以1,000元計算逾期違約金：

- (一) 第8條第1款服務實施計畫書。
- (二) 第8條第13款第3目勞工權益保障相關資料。
- (三) 第8條第16款第2目工作月報。
- (四) _____ (由甲方於招標時載明)。

三、前2款逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，可行性研究、規劃、設計、監造各階段逾期違約金總額(含逾期未改正之違約金)，分別以可行性研究、規劃、設計、監造各階段契約價金總額之20%為上限；契約未載明可行性研究、規劃、設計、監造階段契約價金者，以契約價金總額之10%為上限。

四、甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

- (一) 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
- (二) 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
- (三) 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
- (四) 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
- (五) 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
- (六) 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
- (七) 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
- (八) 水、能源或原料中斷或管制供應。
- (九) 核子反應、核子輻射或放射性污染。
- (十) 非因乙方不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
- (十一) 政府法令之新增或變更。
- (十二) 甲方之本國或外國政府之行為。
- (十三) 其他經甲方認定確屬不可抗力者。

- 五、前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
- 六、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者不在此限。
- 七、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完成使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
- (一) 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
 - (二) 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
 - (三) 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成使用或移交部分之金額計算之。
 - (四) 分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。
- 八、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完成後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
- (一) 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
 - (二) 逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
 - (三) 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
 - (四) 分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2目及第3目之限制。

- 九、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
- 十、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方得向甲方請求加計年息_____%（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則依簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利息。

第十四條 權利及責任

- 一、乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。
- 二、乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括甲方所發生之費用。甲方並得請求損害賠償。
- 三、乙方履約結果涉及履約標的所產出之智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、營業秘密等）者：【由甲方於招標時載明，互補項目得複選。如僅涉及著作權者（即著作人格權及著作財產權，需具有原創性、人類精神上創作、具有一定表現形式及足以表現出作者之個別性屬之，例如僅翻拍或掃描，不具原創性或精神上創作非屬之），請就第1目、第2目、第3目勾選；如涉及其他智慧財產權，請一併就第4目勾選，其內容由甲方於招標時載明】。
- （註釋及舉例文字，免載於招標文件）

（一）履約標的成果涉及之著作類型：

（著作權法第5條及內政部81年6月10日台(81)內著字第8184002號公告）

項目 (勾選)	著作類型	例示
<input type="checkbox"/>	語文著作	包括詩、詞、散文、小說、劇本、學術論述、演講及其他之語文著作。

<input type="checkbox"/>	音樂著作	包括曲譜、歌詞及其他之音樂著作。
<input type="checkbox"/>	美術著作	包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作。
<input type="checkbox"/>	攝影著作	包括照片、幻燈片及其他以攝影之製作方法所創作之著作。
<input checked="" type="checkbox"/>	圖形著作	包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形著作。
<input type="checkbox"/>	視聽著作	包括電影、錄影、碟影、電腦螢幕上顯示之影像及其他藉機械或設備表現系列影像，不論有無附隨聲音而能附著於任何媒介物上之著作。
<input type="checkbox"/>	錄音著作	包括任何藉機械或設備表現系列聲音而能附著於任何媒介物上之著作。但附隨於視聽著作之聲音不屬之。
<input checked="" type="checkbox"/>	建築著作	包括建築設計圖、建築模型、建築物及其他之建築著作。
<input type="checkbox"/>	電腦程式著作	包括直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合之著作。

附註：

1. 個案履約成果，有突顯國家、政府機關或法人作為著作人以原始取得該著作權之必要，包括下列情形者，得約定為以甲方為著作人，享有「著作人格權」，並取得「著作財產權」。
 - (1) 履約成果與甲方安全或執掌之保密資訊有關。
 - (2) 履約成果屬於甲方之國家重大政策或主要業務內容之依據或參考。

2. 個案有下列情形者，得約定為以乙方為著作人，享有「著作人格權」，甲方取得「著作財產權」。
- (1) 履約成果係專為甲方之需求而採購。
 - (2) 履約成果涉及甲方保管之他人隱私或個人資料。
 - (3) 履約成果與甲方安全或執掌之保密資訊有關。
 - (4) 履約成果屬於甲方之國家重大政策或主要業務內容之依據或參考。
3. 上開情形以外，得允許於甲方外流通利用，以增進社會利益者，建議約定為以乙方為著作人，享有「著作人格權」及「著作財產權」，並授權甲方利用。例如甲方委託娛樂、體育、教育服務採購等。

(二) 著作人格權：

著作人格權內容及實例說明（著作權法第 15 條至第 21 條）

權利內容	說明及實例
公開發表權	指權利人以發行、播送、上映、口述、演出、展示或其他方法向公眾公開提示著作內容。例如在網路上發表小說、文章，在畫展、攝影展首次展出作品等。
姓名表示權	著作人在著作上或著作公開發表時，有標示或不標示姓名之權利。例如在完成的畫作上標示眾所周知的別名、翻譯外國小說時表明原作者的姓名等。
禁止不當變更權	禁止他人歪曲、割裂、竄改著作的內容、形式或名目致損害其名譽之權利。例如雜誌編輯不可將文章原本意思隨意修改為相反的內容、將他人的插畫刻意醜化、貶抑等。

1. 以乙方為著作人，享有著作人格權，甲方視需要與乙方為下列著作人格權之約定（項目由甲方於招標時勾選），財產權約定詳第3目：
- 同意甲方因著作利用之目的及方法，於標示有困難或不違反社會慣例者，得省略著作人之姓名或名稱。
- 同意甲方因政策需求或受限於版面、技術等之必要，得調整著作之內容。但不得侵害著作人名譽。
- 其他：

除經甲方同意乙方行使公開發表外，同意配合甲方之政策或使用，不行使公開發表權。

_____。（由甲方視需要填寫）

2. 甲方與乙方共同享有著作人格權，其相關約定：
_____。

例：甲方與乙方均投入人力、物力，共同完成之著作，其著作人格權由甲方與乙方共有，其著作財產權享有之比例、授權範圍、後續衍生著作獲利之分攤內容，由甲方於招標時載明。

3. 以甲方為著作人，享有著作人格權、著作財產權。
（下列第3目之選項不適用）

註：個案履約成果，有突顯國家、政府機關或法人作為著作人以原始取得該著作權之必要，包括下列情形者，得約定為以甲方為著作人，享有「著作人格權」，並取得「著作財產權」。

[1] 履約成果與甲方安全或執掌之保密資訊有關。

[2] 履約成果屬於甲方之國家重大政策或主要業務內容之依據或參考。

（三）著作財產權（適用於第2目勾選第1選項者）。

1. 乙方取得著作財產權，並授權甲方利用，約定如下：

（1）著作財產權項目（視履約完成之採購標的可能取得之著作財產權擇需要勾選）：

勾選	權利內容	例示	備註
■	重製權	指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。例如影印、掃描、印刷文字或照片、錄製電視電影、攝影或錄音他人演講或表演、網路下載音樂、照片或影片等。	
■	改作權	指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作的權利。例如翻譯外國小說、將小說改為電影或劇本等。	
■	散布權	將著作以實體的方式販賣、轉讓或贈送等提供公眾交易或流通的權利，例如書店販售書籍、公益團體贈送書籍等。	在我國境內取得合法著作物的人，得將該著作物自由販售、轉讓或

			贈送他人。
<input type="checkbox"/>	出租權	將著作出租他人的權利。 (著作權法第60條第1項規定：著作原件或其合法著作重製物之所有人，得出租該原件或重製物。但錄音及電腦程式著作，不適用之。)	本項權利約定主要適用於錄音著作和電腦程式著作。
<input checked="" type="checkbox"/>	編輯權	著作被選擇或編排成編輯著作的權利。例如將報紙的專欄文章集結成書、將畫作編輯成畫冊等。	
<input checked="" type="checkbox"/>	公開展示權	著作人有公開展示其未發行的美術著作或攝影著作的權利。例如將仍未公開發行的照片、美術品舉辦攝影展、作品展。	須為美術、攝影著作且創作完成後仍未公開發行才有公開展示權。
<input checked="" type="checkbox"/>	公開口述權	公開口述語文著作的權利。例如演講、朗誦詩詞、講授教材等。	只有語文著作才有公開口述權。
<input checked="" type="checkbox"/>	公開播送權	以有線或無線之廣播系統，向公眾傳達著作的權利。例如電視台、廣播電台播放作品或節目。	

<input checked="" type="checkbox"/>	公開傳輸 權	透過網路向公眾提供或傳達著作內容，讓公眾得自由選擇接收的權利。例如將照片、影片、圖片或音樂上傳到網路供他人瀏覽或下載。	
<input type="checkbox"/>	公開演出 權	在公開場所演唱、演奏、表演舞蹈或以擴音設備播放影音的權利。例如在活動中心使用卡拉 OK 演唱歌曲、百貨公司透過音響系統播放音樂、咖啡廳播放音樂、學校午休期間播放兒歌等。	語文、音樂、戲劇舞蹈著作才有公開演出權。
<input type="checkbox"/>	公開上映 權	在公開場所以視聽設備播放視聽著作的權利。例如在電影院播放電影、遊覽車上、飯店播放影片等。	只有視聽著作才有公開上映權。

(2) 利用時間：

不限時間。

自___年___月___日起至___年___月___日止。

_____。(甲方自訂期間)

(3) 利用地域：

不限地域。 限地域：_____。

(4) 利用次數：

不限次數。 限次數：_____。

(5) 甲方可否再授權第三人為上述之利用：

可再授權。不可再授權。

(6)其他：_____。

2. 乙方於著作完成同時讓與下列著作財產權予甲方：

重製權 改作權 編輯權 出租權

散布權 公開展示權 公開口述權

公開播送權 公開上映權 公開演出權

公開傳輸權

例1：甲方委託插畫家繪製宣導文宣，如須印製發送及上傳網路宣導，可約定取得重製權、散布權及公開傳輸權之授權等。

例2：甲方委外辦理研究案，須將研究成果印製成冊及上網公告，可約定取得重製權、散布權及公開傳輸權等。

3. 甲方取得著作財產權之全部，乙方經甲方同意（項目由甲方於招標時勾選）：

(1) 取得使用授權與再授權之權利，於每次使用時均不需徵得甲方之同意。

(2) 取得使用授權與再授權之權利，於每次使用均應徵得甲方同意。

(3) 其他：_____。（例：甲方得就其取得之著作財產權，允許乙方支付對價，授權乙方使用。）

(四) 甲方取得著作權以外之智慧財產權權利或授權：_____。（內容由甲方於招標時載明）

(五) 乙方依本契約提供甲方服務時，如使用開源軟體，應依該開源軟體之授權範圍，授權甲方利用，並以執行檔及原始碼共同提供之方式交付予甲方使用，乙方並應交付開源軟體清單（包括但不限於：開源專案名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、開源授權條款標示與全文）。

四、有關著作權法第24條與第28條之權利，他方得行使該權

利，惟涉有政府機密者，不在此限。

- 五、除另有規定外，乙方如在履約使用專利品、專利性履約方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
- 六、甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
- 七、甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。
- 八、因可歸責於一方之事由，致他方遭受損害者，一方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。
 - (一) 損害賠償之範圍，依民法第 216 條第 1 項規定，以填補他方所受損害及所失利益為限。 但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」（得由甲方於招標時勾選）。
 - (二) 除懲罰性違約金、逾期違約金及第 9 款之違約金外，損害賠償金額上限為：（甲方欲訂上限者，請於招標時載明）
 - 契約價金總額。
 - 契約價金總額之____倍。
 - 契約價金總額之____%。
 - 固定金額_____元。
 - (三) 前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
- 九、甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列（不包括設計錯誤，例如未符合技術規範致鋼筋配置錯誤），致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計逾採購契約價金總額 5% 者，應就超過部分占該採購契約價金總額之比率，乘以本採購契約價金設計部分計算違約金

但本款累計違約金以本採購契約價金總額之10%為上限。
本款之「採購契約價金總額」，係指依乙方履約結果辦理採購決標時之契約價金總額。

十、甲方不得要求乙方提供車輛、影印機、電腦設備、行動電話（含門號）、傳真機及其他應由甲方人員自備之辦公設施及其耗材，予甲方使用，但已載明於契約金額項目者，不在此限。

十一、甲方不得指揮乙方人員從事與本契約無關之工作。

第十五條 契約變更及轉讓

一、甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約
乙方於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於10日內向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。

二、乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。

三、甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即通知乙方先行辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

四、如因可歸責於甲方之事由辦理契約變更，需廢棄或不使用部分已完成之工作者，除雙方另有協議外，甲方得辦理部分驗收或結算後，支付該部分價金。

五、契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

六、乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意轉讓者，不在此限。

乙方依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定，且

應提出下列文件之一：

- (一) 原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件。
- (二) 原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。

第十六條 契約終止解除及暫停執行

一、 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

- (一) 違反採購法第 39 條第 2 項或第 3 項規定之專案管理廠商。
- (二) 有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。
- (三) 有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。
- (四) 違反不得轉包之規定者。
- (五) 乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪，經判決有罪確定者。
- (六) 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，有下列情形者：

履約進度落後____%（由甲方於招標時載明；未載明者，為 20%）以上，且日數達 10 日以上。百分比之計算方式：

1. 我屬尚未完成履約而進度落後已達百分比者，甲方應先通知乙方限期改善。屆期未改善者，如甲方訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與甲方核定之預定進度百分比之差值計算；如甲方未訂有履約進度計算方式，依逾期日數計算之。

2. 屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限

尚未完成履約者，依逾期日數計算之。

其他：_____。

- (七) 提供不實契約或履約相關文件，經查明屬實者。
- (八) 無正當理由而不履行契約者。
- (九) 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
- (十) 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。
- (十一) 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
- (十二) 違反本契約第8條第13款第1目至第3目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。
- (十三) 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。
- (十四) 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。
- (十五) 契約約定之其他情形。

二、甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

三、契約經依第1款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

四、契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所受之損失。但不包含所失利益。

五、依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：

- (一) 乙方繼續予以完成，依契約價金給付。
- (二) 停止履約，但乙方已完成部分之服務費用由雙方議定。

之。

六、非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前2款約定。

七、乙方未依契約規定履約者，甲方得通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

八、因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，應補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。

(一) 暫停執行期間累計逾___個月（由甲方於招標時合理訂定；未載明者，為2個月）者，甲方應先支付已完成履約部分之價金。

(二) 暫停執行期間累計逾___個月（由甲方於招標時合理訂定；未載明者，為6個月）者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約；其係可歸責於甲方者，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因可歸責於甲方之情形無法開始履約者，亦同。

九、因非可歸責於乙方之情形而造成停工時，乙方得要求甲方部分或全部暫停執行監造工作。

十、履行契約需甲方之行為始能完成，而甲方不為其行為時，乙方得定相當期限催告甲方為之。甲方不於前述催告期限內為其行為者，乙方得通知甲方終止或解除契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

十一、乙方不得對本契約採購案任何人要求、行求、期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述約定者，甲方得終止或解除契約，並將2倍之不正利益自契約價款中扣除。未能扣除者，通知乙方限期給付之。

十二、本契約終止或解除時，雙方仍應互負相關之保密義務。履約標的包括資通系統之建置、維運或資通服務之提供

者，乙方應刪除或銷毀履約所持有甲方之相關資料，或依甲方之指示返還或移交之，並保留執行紀錄。

十三、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形：

- (一) 乙方得向甲方請求加計年息_____% (由甲方於招標時合理訂定；未載明者，依甲方簽約日中華郵政股份有限公司牌告1年期郵政定期儲金機動利率)之遲延利息。
- (二) 乙方得於通知甲方___個月 (由甲方於招標時合理訂定；未載明者，為1個月)後暫停或減緩履約進度、依第7條第4款約定，申請延長履約期限；乙方因此增加之必要費用，由甲方負擔。
- (三) 延遲付款達___個月 (由甲方於招標時合理訂定；未載明者，為3個月)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

第十七條 爭議處理

一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

- (一) 提起民事訴訟，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。
- (二) 依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。技術服務採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因甲方不同意致調解不成立者，乙方提付仲裁，甲方不得拒絕。
- (三) 經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。
- (四) 依採購法第102條規定提出異議、申訴。
- (五) 依其他法律申(聲)請調解。
- (六) 甲方成立爭議處理小組協調爭議。

(七) 依契約或雙方合意之其他方式處理。

二、依前款第2目後段及第3目提付仲裁者，約定如下：

(一) 由甲方於招標文件及契約預先載明仲裁機構。其未載明者，由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，屬前款第2目後段情形者，由乙方指定仲裁機構；屬前款第3目情形者，由甲方指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。

(二) 仲裁人之選定：

1. 當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起14日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出10位以上（含本數）之名單，交予對方。
2. 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起14日內自該名單內選出一位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。
3. 當事人之一方未依1. 提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定一位仲裁人。
4. 當事人之一方未依2. 自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請法院指定之仲裁機構（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構）代為自該名單內選定一位仲裁人。

(三) 主任仲裁人之選定：

1. 二位仲裁人經選定之次日起30日內，由雙方共推雙方選定之仲裁人共推（由甲方於招標時勾選）第三仲裁人為主任仲裁人。
2. 未能依1. 共推主任仲裁人者，當事人得聲請法院指定之仲裁機構（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為指定之仲裁機構）為之選定。

(四) 以甲方所在地其他：_____為仲裁地（由甲方於招標時載明；未載明者，為甲方所在地）。

(五) 除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。

(六) 仲裁程序應使用國語及中文正體字其他語文：
_____。（由甲方於招標時載明；未載明者，為國語及中文正體字）

(七) 甲方同意不同意（由甲方於招標時勾選；未勾選者，為不同意）仲裁庭適用衡平原則為判斷。

(八) 仲裁判斷書應記載事實及理由。

三、依第1款第6目成立爭議處理小組者，機制如下：

(一) 爭議處理小組得為常設性，於契約無待解決事項後解散。

(二) 爭議處理小組由甲方首長或其指定之甲方內部人員擔任召集委員，另由甲方聘（派）2位以上之公正人士擔任委員（包括甲方人員及外聘人士），共3人以上（應為奇數）組成。乙方得推薦公正人士作為甲方聘任委員之參考。

(三) 當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起14日內向召集委員提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。

(四) 爭議處理小組會議：

1. 召集委員應於收受協調請求之次日起30日內召開會議並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。

2. 會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者、甲方主（會）計及政風單位或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。

3. 小組應於收受協調請求之次日起90日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。

- (五) 爭議處理小組外聘委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第13條規定。委員因迴避或其他事由出缺者，依第2目辦理。
- (六) 爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後14日內以書面向他方表示異議外，視為雙方同意該決議，而有契約之效力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。
- (七) 爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未能依第4目或當事人協議之期限召開會議或作成決議，或任一方於收受決議後14日內以書面表示異議者，協調不成立，雙方得依第1款所定其他方式辦理。
- (八) 爭議處理小組運作所需經費，除雙方另有協議外，由甲方負擔。
- (九) 本款所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。

四、依採購法規定受理調解或申訴之機關：

- 採購法主管機關設立之採購申訴審議委員會
- 臺北市政府採購申訴審議委員會
- 新北市政府採購申訴審議委員會
- 桃園市政府採購申訴審議委員會
- 臺中市政府採購申訴審議委員會
- 臺南市政府採購申訴審議委員會
- 高雄市政府採購申訴審議委員會
- 其他：_____

五、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

- (一) 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
- (二) 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。

- 六、本契約以中華民國法律為準據法。
- 七、乙方與本國分包廠商間之爭議，除經本國分包廠商同意外應約定以中華民國法律為準據法，並以設立於中華民國境內之民事法院、仲裁機構或爭議處理機構解決爭議。乙方並應要求分包廠商與再分包之本國廠商之契約訂立前開約定。

第十八條 其他

- 一、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士之情事。
- 二、乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
- 三、乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。
- 四、甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。
- 五、甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。
- 六、乙方參與政府採購可能涉及之法律責任，請查閱工程會113年3月20日工程企字第11301000171號函（公開於工程會資訊網站首頁/政府採購/政府採購法規/政府採購法規解釋函令及相關函文），乙方人員及其他技術服務或工程廠商應遵守法令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違反契約約定而受處罰。
- 七、甲方、乙方、施工廠商及專案管理單位之權責分工，除契約另有約定外，依招標當時工程會所訂「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」或「公共工程施工階段契約約定權責分工表」（由甲方依案件性質檢附，並定明各項目之完成期限、懲罰標準）辦理。
- 八、依據政治獻金法第7條規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且在履約期間之乙方，不得捐贈政治獻金。

九、 乙方內部揭弊者保護制度及甲方處理方式：

- (一) 乙方人員（包括勞工及其主管）針對本採購案發現其雇主、所屬員工或甲方人員（包括代理或代表甲方處理採購事務之廠商）涉有違反採購法、本契約或其他影響公共安全或品質，具名揭弊者，乙方應保障揭弊人員之權益，不得因該揭弊行為而為不利措施（包括但不限解僱、資遣、降調、不利之考績、懲處、懲罰、減薪、罰款〈薪〉、剝奪或減少獎金、退休〈職〉金、剝奪與陞遷有關之教育或訓練機會、福利、工作地點、職務內容或其他工作條件、管理措施之不利變更、非依法令規定揭露揭弊者之身分）。但若發生違法或違約之行為（例如無故曠職、洩漏公司機密等），不在此限。
- (二) 乙方人員之揭弊內容有下列情形之一者，仍得受前目之保護：
1. 所揭露之內容無法證實。但明顯虛偽不實或揭弊行為經以誣告、偽證罪緩起訴或判決有罪者，不在此限。
 2. 所揭露之內容業經他人檢舉或受理揭弊機關已知悉。但案件已公開或揭弊者明知已有他人檢舉者，不在此限。
- (三) 乙方內部訂有禁止所屬員工揭弊條款者，該約定於本採購案無效。
- (四) 為兼顧公益及採購效率，甲方於接獲揭弊內容後，應積極釐清揭弊事由，立即啟動調查；除經調查後有具體事證，依契約及法律為必要處置外，乙方及甲方仍應依契約約定正常履約及估驗。

十、 本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。

第 2 條附件 1 建築工程之規劃設計監造

一、甲方應視個案特性及實際需要配合辦理下列事項，但已納為乙方服務項目者，不在此限：

- (一) 提供規劃設計需求資料。
- (二) 提供必要之土地、地上物等產權相關資料。
- (三) 提供必要之基地鑑界資料。
- (四) 提供必要之基地地形測量資料。
- (五) 提供必要之地質鑽探試驗報告等資料。
- (六) 工程預算總金額（或工程發包經費上限）。
- (七) 其他_____（由甲方於招標時載明，無者免填）。

上開原由甲方辦理事項，如甲方於決標後改委由乙方代為辦理，其服務費用應另行約定。

二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選）

- (一) 規劃：
 1. 勘察工程基地。
 2. 繪製工程基地位置圖。
 3. 可行性研究結果之檢討及建議。
 4. 計畫相關資料之補充、分析及評估。
 5. 運輸規劃。
 6. 製作規劃圖說。如配置圖、各層平面圖、立面圖及具代表性之剖面圖等草案構想。
 7. 製作工程計畫書。如設計準則、規範等級說明、構造物型式及施工法（含特殊構造物方案及比較）、材料種類、結構及設備系統概要說明、 構造物耐震及防蝕對策、 營建土石方處理、工程計畫期程、各層面積計算、工程經費概算等初步建議。
 8. 都市計畫、區域計畫等之規劃。
 9. 施工計畫、交通維持計畫、監測及緊急應變等初步規劃。
 10. 安全衛生初步規劃（含各方案之潛在危險辨識）。
 11. 使用期限規劃及維護管理策略。

12. 規劃報告。

(二) 設計：

1. 基本設計：

- (1) 規劃報告及設計標的相關資料之檢討及建議。
- (2) 基本設計圖文資料：
 - A. 構造物及其環境配置規劃設計圖。
 - B. 基本設計圖。如平面圖、立面圖、剖面圖及其他基本設計圖_____（由甲方於招標時載明，無者免填）。
 - C. 結構及水、電、空調、消防等設備系統研擬。
 - D. 工程材料方案評估比較。
 - E. 構造物型式及工法方案評估比較。
 - F. 特殊構造物方案評估比較。
 - G. 構造物耐震對策評估報告。
 - H. 構造物防蝕對策評估報告。
 - I. 綱要規範。
 - J. 無障礙及共融式環境設計準則之研擬及檢討。
 - K. 低碳設計方案、工法、材料、維護管理之評估。
- (3) 量體計算分析及法規之檢討。
- (4) 細部設計準則之研擬。
- (5) 營建剩餘土石方之處理方案。（工程規模及土石方產出量符合第8條第16款第7目約定者，需提報土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書）
- (6) 施工可行性報告（施工規劃及施工初步時程之擬訂，並包含施工場地、施工動線、交通維持、施工技術工法、施工材料與設備機具、用水用電、借/棄土管制、管線遷移協調、施工程序、施工許可與證照之取得等）。
- (7) 工程施工安全風險管理報告（包含風險評估、危

害辨識、對策研擬及執行追蹤等)。

(8) 成本概估(包含工程造價在預算內執行之可行性及說明)。

(9) 採購策略及分標原則之研訂。

(10) 基本設計報告。

2. 細部設計：

(1) 細部設計圖文資料：

A. 建築工程圖文資料。如配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、排水配置圖、地質柱狀圖(但依建築法規免辦地質鑽探者，免附)、天花板門窗詳圖、裝修表、無障礙及共融式環境空間配置圖等。

B. 結構圖文資料。如結構詳圖、結構計算書等。

C. 設備圖文資料。如水、電、空調、消防、電信、機械、儀控等設備詳圖、計算書、規範等。

D. 安全衛生圖文資料(含分析工程潛在危險，並據以分析具體防止對策及相關因應之設施配置圖說規範與注意事項等)。

(2) 施工或材料規範之編擬。

(3) 工程或材料數量之估算及編製。

(4) 成本分析及估算。(需為在預算內可執行之施工經費，其中安全衛生費用應依本目第1子目之D之成果逐項核實編列)

(5) 施工計畫(依工程會107年8月10日工程企字第10700247990號函，為選定工法及具體施工步驟之說明等。另屬應辦理生態檢核者，並應包括生態保育措施)及交通維持計畫之擬訂。

(6) 分標計畫及施工進度之擬訂及整合。(含在期程內可完成之施工期程及其因應對策)

(7) 發包預算及招標文件之編擬(乙方提供之預算書圖以__份為限，由甲方於招標時載明；未載明者，

以 5 份為限)。

3. 代辦申請建築執照與水、電、空調、消防或電信之工程設計圖說資料送審。

4. 協辦招標及決標：

(1) 各項招標作業，包括參與標前會議、設計、施工說明會。

(2) 招標文件之釋疑、變更或補充。

(3) 投標廠商、分包廠商及設備製造商資格之審查及諮詢。

(4) 開標、審標及提供決標建議。

(5) 契約之簽訂。

(6) 招標、開標、審標或決標爭議之處理。

(三) 監造：

1. 監督施工廠商依照設計圖說施工，其工作包含：

(1) 擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。

(2) 工程履約施作期間派員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約，其監造人力計畫表如下：(由甲方於招標時填寫；如需依甲方核定之工作人力計畫或設計成果修正人月數，由雙方依契約變更程序協議調整)

現場人員資格	人數	是否專任	留駐工地期間	權責分工情形	契約人月數

附註：

1. 現場人員資格：依工程會 108 年 9 月 2 日工程管

字第 1080017815 號函，公共工程品質管理訓練班參訓資格已考量相關科系與條件。甲方如要求現場人員資格須具品管人員資格者，不需再要求需具大專以上土木、營建等相關科系畢業之學歷條件。

2. 人數：由甲方於招標時依預算規模、技服辦法第 7 條第 2 項及公共工程施工品質管理作業要點第 10 點評估個案需要之監造人力填寫。
3. 是否專任：屬專任者，該人員不得兼任其他工程標職務。
4. 留駐工地期間：由甲方於招標時依個案需要載明，例如起迄之里程碑，以及例假日、休息日是否需派員駐地。
5. 契約人月數：由甲方於招標時依個案需要並考量監造服務預算，進行人月數分析後填寫，以利投標廠商據以評估合理標價。

(3) 審查及管制施工廠商之施工計畫、品質計畫、施工圖。

(4) 校驗施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量。

(5) 監督施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。

(6) 審查履約估驗計價。

(7) 審查竣工圖表、工程結算明細表。

2. 遵守建築法令所規定監造人應辦事項，其工作內容包含：

(1) 起造人會同承造人及監造人申請開工。

(2) 承造人會同監造人按時申報勘驗。

(3) 起造人會同承造人及監造人申請使用執照。

(4) 施工中如有建築法第 58 條各款情事，應通知承造人及起造人修改；未依照規定修改者，應即申報該管主管建築機關處理。

3. 查核建築材料之規格及品質，其工作包含：
 - (1) 審查及管制施工廠商器材樣品。
 - (2) 監督及查驗施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作。
 - (3) 監督機電設備測試及試運轉。(無機電設備者免)
 4. 其他約定之監造事項，其工作包含：
 - (1) 審查及管制施工廠商之預定進度、趕工計畫、工期展延與其他送審案件。
 - (2) 審查重要分包廠商及設備製造商資格。
 - (3) 監督施工廠商執行交通維持工作。
 - (4) 查證與管理履約進度。
 - (5) 協調及整合履約界面。
 - (6) 建議及協辦契約變更事宜。
 - (7) 審查契約所載其他結算資料。
 - (8) 協辦驗收事宜。
 - (9) 協辦履約爭議之處理。
- (四) 其他：詳第3條附件1至附件4之「其他服務費用」項下勾選服務項目。

第 2 條附件 2 公共工程（不包括建築工程）之規劃設計監造

一、甲方應視個案特性及實際需要配合辦理下列事項，但已納為乙方服務項目者，不在此限：

- (一) 提供規劃設計需求資料。
- (二) 提供必要之土地、地上物等產權相關資料。
- (三) 提供必要之基地鑑界資料。
- (四) 提供必要之基地地形測量資料。
- (五) 提供必要之地質鑽探試驗報告等資料。
- (六) 工程預算總金額(或工程發包經費上限)。
- (七) 其他_____（由甲方於招標時載明，無者免填）。

上開原由甲方辦理事項，如甲方於決標後改委由乙方代為辦理，其服務費用應另行約定。

二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選）

(一) 規劃：

1. 勘察工程基地。
2. 繪製工程基地位置圖。
3. 可行性研究結果之檢討及建議。
4. 計畫相關資料之補充、分析及評估。
5. 運輸規劃。
6. 都市計畫、區域計畫等之規劃。
7. 施工計畫、交通維持計畫、監測及緊急應變等初步規劃。
8. 製作規劃圖說。如配置圖、平面圖、立面圖及具代表性之剖面圖等草案構想。
9. 製作工程計畫書。如設計準則、規範等級說明、構造物型式及施工法（含特殊構造物方案及比較）、材料種類、結構及設備系統概要說明、 構造物耐震及防蝕對策、 營建土石方處理、工程計畫期程、工程經費概算等初步建議。
10. 安全衛生初步規劃（含各方案之潛在危險辨識）。
11. 使用期限規劃及維護管理策略。

12. 規劃報告。

(二) 設計：

1. 基本設計：

- (1) 規劃報告及設計標的相關資料之檢討及建議。
- (2) 基本設計圖文資料：
 - A. 構造物及其環境配置規劃設計圖。
 - B. 基本設計圖。如平面圖、立面圖、剖面圖及其他基本設計圖_____（由甲方於招標時載明，無者免填）。
 - C. 結構及設備系統研擬。
 - D. 工程材料方案評估比較。
 - E. 構造物型式及工法方案評估比較。
 - F. 特殊構造物方案評估比較。
 - G. 構造物耐震對策評估報告。
 - H. 構造物防蝕對策評估報告。
 - I. 綱要規範。
 - J. 低碳設計方案、工法、材料、維護管理之評估。
- (3) 量體計算分析及法規之檢討。
- (4) 細部設計準則之研擬。
- (5) 營建剩餘土石方之處理方案。（工程規模及土石方產出量符合第8條第16款第7目規定者，需提報土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書）
- (6) 施工可行性報告（施工規劃及施工初步時程之擬訂，並包含施工場地、施工動線、交通維持、施工技術工法、施工材料與設備機具、用水用電、借/棄土管制、管線遷移協調、施工程序、施工許可與證照之取得等）。
- (7) 工程施工安全風險管理報告（包含風險評估、危害辨識、對策研擬及執行追蹤等）。
- (8) 成本概估（包含工程造價在預算內執行之可行性

及說明)。

(9) 採購策略及分標原則之研訂。

(10) 基本設計報告。

2. 細部設計：

(1) 細部設計圖文資料：

A. 工程圖文資料。如配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、排水配置圖、地質柱狀圖等。

B. 結構圖文資料。如結構詳圖、結構計算書等。

C. 設備圖文資料。如水、電、空調、消防、電信、機械、儀控等設備詳圖、計算書、規範等。

D. 安全衛生圖文資料(含分析工程潛在危險，並據以分析具體防止對策及相關因應之設施配置圖說規範與注意事項等)。

(2) 施工或材料規範之編擬。

(3) 工程或材料數量之估算及編製。

(4) 成本分析及估算(需為在預算內可執行之施工經費，其中安全衛生費用應依本目第(1)子目之D之成果逐項核實編列)。

(5) 施工計畫(依工程會107年8月10日工程企字第10700247990號函，為選定工法及具體施工步驟之說明等。另屬應辦理生態檢核者，並應包括生態保育措施)及交通維持計畫之擬訂。

(6) 分標計畫及施工進度之擬訂及整合(含在期程內可完成之施工期程及其因應對策)。

(7) 發包預算及招標文件之編擬(乙方提供之預算書圖以___份為限，由甲方於招標時載明；未載明者，以5份為限)。

3. 代辦申請構造物興建許可與水、電、空調、消防或電信之工程設計圖說資料送審。

4. 協辦下列招標及決標有關事項：

(1) 各項招標作業，包括參與標前會議、設計、施工

說明會。

- (2) 招標文件之釋疑、變更或補充。
- (3) 投標廠商、分包廠商、設備製造廠商資格之審查及諮詢。
- (4) 開標、審標及提供決標建議。
- (5) 契約之簽訂。
- (6) 招標、開標、審標或決標爭議之處理。

(三) 監造：

1. 擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。
2. 工程施工期間派員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約，其監造人力計畫表如下：（由甲方於招標時填寫；如需依甲方核定之工作人力計畫或設計成果修正人月數，由雙方依契約變更程序協議調整）

現場人員資格	人數	是否專任	留駐工地期間	權責分工情形	契約人月數

附註：

1. 現場人員資格：依工程會 108 年 9 月 2 日工程管字第 1080017815 號函，公共工程品質管理訓練班參訓資格已考量相關科系與條件。甲方如要求現場人員資格須具品管人員資格者，不需再要求需具大專以上土木、營建等相關科系畢業之學歷條件。
2. 人數：由甲方於招標時依預算規模、技服辦法第 7 條第 2 項及公共工程施工品質管理作業要點

第 10 點評估個案需要之監造人力填寫。

3. 是否專任：屬專任者，該人員不得兼任其他工程標職務。
4. 留駐工地期間：由甲方於招標時依個案需要載明，例如起迄之里程碑，以及例假日、休息日是否需派員駐地。
5. 契約人月數：由甲方於招標時依個案需要並考量監造服務預算，進行人月數分析後填寫，以利投標廠商據以評估合理標價。

3. 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖器材樣品、趕工計畫、工期展延與其他送審案件之審查及管制。
 4. 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
 5. 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。
 6. 監督及查驗施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作。
 7. 監督施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
 8. 履約進度查證與管理及履約估驗計價之審查。
 9. 有關履約界面之協調及整合。
 10. 契約變更之建議及協辦。
 11. 機電設備測試及試運轉之監督。
 12. 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。
 13. 驗收之協辦。
 14. 協辦履約爭議之處理。
- (四) 其他：詳第 3 條附件 1 至附件 4 之「其他服務費用」項下勾選服務項目。

第 2 條附件 3 公共工程之可行性研究

一、甲方應視個案特性及實際需要配合辦理下列事項，但已納為乙方服務項目者，不在此限：

- (一) 提供可行性研究需求說明。
- (二) 提供現有基地現況資料，譬如土地、地上物等產權相關資料。
- (三) 工程概算總金額。
- (四) 其他_____（由甲方於招標時載明，無者免填）

二、乙方提供之服務：（甲方視委託辦理項目勾選）

(一) 可行性研究：

- 1. 計畫概要之研擬。
- 2. 初步踏勘及現況調查。
- 3. 研究工址相關範圍既有地形圖、測量、地質、土壤水文氣象、材料等資料蒐集及其他調查、試驗或勘測。
- 4. 都市計畫、區域計畫等之調查及研究。
- 5. 計畫需求調查及分析。
- 6. 計畫相關資料之分析、整理及評估。
- 7. 方案研擬及比較評估。
- 8. 計畫成本之初估及經濟效益評估。
- 9. 財務之分析及建議。
- 10. 風險及不定性分析。
- 11. 經營管理方式之研究。
- 12. 初步運輸及交通衝擊評估。
- 13. 可行性報告及建議。

(二) 其他：詳第 3 條附件 1、附件 3、附件 4 之「其他服務費用」項下勾選服務項目。

第 2 條其他附件

- 一、針對交通、水利、環保等工程之技術服務項目，請甲方視個案特性及實際需要自行訂定工作事項。
- 二、工程規模及土石方產出量如符合第 8 條第 16 款第 7 目約定者，應包含土石方規劃設計內容及收容處理建議說明。

第 3 條附件 1

附表 總包價法、單價計算法費用明細

(本表格僅供參考，甲方可自行製作)

總包價法、單價計算法費用明細

- 一、 採總包價法計價部分，依公告固定或決標時議定服務費 _____元，採單價計算法計價部分，依公告固定或決標時議定服務費 _____元為上限（由甲方於招標前填寫公告固定之服務費或決標後填寫）。
- 二、 服務費用（本表服務費用含薪資、管理費用、利潤、營業稅以外之其他稅負）：

階段別	期別或項目	總包價法 服務費用	單價計算法之單價
可行性研究	第一期		
	第二期		
	(期數由甲方依進度及第 5 條附件 1 至附件 3 付款條件自行設定；項目由甲方依第 2 條附件 1 至附件 3 及其他附件服務項目逐項載明)		
	合計		
規劃	第一期		
	第二期		
	(期數由甲方依進度及第 5 條附件 1 至附件 3 付款條件自行設定；項目由甲方依第 2 條附件 1 至附件 3 及其他附件服務項目逐項載明)		
	合計		
設計	第一期		
	第二期		
	(期數由甲方依進度及第 5 條附件 1 至附件 3 付款條件自行設定；項目由甲方依第 2 條附件 1 至附件 3 及其他附件服務項目逐項載明)		
	合計		
監造	第一期		
	第二期		

	(期數由甲方依進度及第5條附件1至附件3付款條件自行設定；項目由甲方依第2條附件1至附件3及其他附件服務項目逐項載明)		
	合計		
小計(一)			

三、其他服務費用：勾選下列項目者，招標時由乙方報價，或由甲方於招標時載明固定費用。於該作業成果經甲方核可後，給付_____%（由甲方於招標時載明；未載明者，為90%），其餘費用於_____（由甲方於招標時載明；未載明者，為驗收合格後）給付。

服務項目	說明	總包價法 服務費用	單價計算 法之單價
<input type="checkbox"/> 1. 規劃階段辦理測量、地質調查、鑽探及試驗、土壤調查及試驗、水文氣象觀測及調查、材料調查及試驗、模型試驗及其他調查、試驗或勘測。			
<input type="checkbox"/> 2. 規劃階段生態檢核作業。	<input type="checkbox"/> 依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。 <input type="checkbox"/> 其他： _____（由甲方依自行訂定之各類工程生態檢核機制辦理，於招標時載明）		
<input type="checkbox"/> 3. 基本設計階段辦理非與已辦項目重複之詳細測量、詳細地質調查、鑽探及試驗及招標文件所載其他詳細調查、試驗或勘測。			

服務項目	說明	總包價法 服務費用	單價計算 法之單價
<input type="checkbox"/> 4. 設計階段生態檢核作業。	<input type="checkbox"/> 依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。 <input type="checkbox"/> 其他： _____（由甲方依自行訂定之各類工程生態檢核機制辦理，於招標時載明）		
<input type="checkbox"/> 5. 細部設計階段辦理非與已辦項目重複之補充測量、補充地質調查、補充鑽探及試驗及其他必要之補充調查、試驗。			
<input type="checkbox"/> 6. 各階段環境影響評估及相關說明書、報告書之編製及送審。			
<input type="checkbox"/> 7. 水土保持計畫之辦理及送審。			
<input type="checkbox"/> 8. 申請公有建築物候選綠建築證書及候選建築能效證書。（由甲方檢視契約第8條第16款第4目後，於招標時勾選）	綠建築等級： <input type="checkbox"/> 合格級以上。 <input type="checkbox"/> 銅級以上。 <input type="checkbox"/> 銀級以上。 <input type="checkbox"/> 黃金級以上。 <input type="checkbox"/> 鑽石級。		
<input type="checkbox"/> 9. 申請公有建築物綠建築標章及建築能效標示。（由甲方於招標時勾選，如由施工廠商負責取得者，請勿勾選）	建築能效等級： <input type="checkbox"/> 2級以上。 <input type="checkbox"/> 1級以上。 <input type="checkbox"/> 1 ⁺ 級（近零碳建築）。		
<input type="checkbox"/> 10. 申請公有建築物候選智慧建築證書。（由	智慧建築等級： <input type="checkbox"/> 合格級以上。		

服務項目	說明	總包價法 服務費用	單價計算 法之單價
<p>甲方檢視契約第 8 條第 16 款第 5 目後，於招標時勾選)</p>	<p><input type="checkbox"/>銅級以上。 <input type="checkbox"/>銀級以上。 <input type="checkbox"/>黃金級以上。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 11. 申請公有建築物智慧建築標章。(由甲方於招標時勾選，如由施工廠商負責取得者，請勿勾選)</p>	<p><input type="checkbox"/>鑽石級。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 12. 本案屬公有新建建築物，且工程預算未達新臺幣 5,000 萬元，應通過日常節能與水資源 2 項指標，由乙方以自主檢查方式辦理。(請甲方檢視契約第 8 條第 16 款第 6 目並確定無但書情形後勾選)</p>	<p>詳第 8 條第 16 款第 6 目。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 13. 本案須採用「建築資訊建模 (Building Information Modeling)」。</p>	<p>1. BIM 工作項目之履約期程：_____ (由甲方於招標時載明)。 2. 乙方於各階段提出 BIM 建置計畫及各項工作成果之事項：_____ (由甲方於招標時載明)。 【註：相關技術規格可參考「內政部國土管理署委託規劃設計工作作業說明」。】 3. 乙方交付之內容必須能夠提供甲方查</p>		

服務項目	說明	總包價法 服務費用	單價計算 法之單價
	詢、3D展示或其他 相關應用，且必須 提供甲方在無需另 行添購軟體情況 下，可以檢視各3D BIM模型。		
<input type="checkbox"/> 14. 都市設計審議。			
<input type="checkbox"/> 15. 建築物交通影響評估 報告。			
<input type="checkbox"/> 16. 出流管制計畫書之辦 理及送審。			
<input type="checkbox"/> 17. 細部設計階段之設計 碳排量計算。			
<input type="checkbox"/> 18. 其他類似上述送審作 業 事 項： _____			
<input type="checkbox"/> 19. 其他與可行性研究有 關之技術服務： _____			
<input type="checkbox"/> 20. 其他與規劃有關之技 術服務：_____			
<input type="checkbox"/> 21. 其他與設計有關之技 術服務：_____			
<input type="checkbox"/> 22. 其他與監造有關之技 術 服 務： _____			
<input type="checkbox"/> 23.			
其他服務費用小計（二）			
營業稅（三）（以自然人身分投標者，本項填零）			
總費用（四）=（一）+（二）+（三）			

第 3 條附件 2

附表 建造費用百分比法費用明細

建造費用百分比法費用明細

一、採建造費用百分比法計算者，服務費用為建造費用與費率之乘積：

(一) 依甲方於招標文件載明之固定或決標時議定服務費率。

【註：依工程會 112 年 9 月 21 日工程企字第 1120100473 號函，公告金額以上之技術服務，請採不訂底價之方式辦理並得於招標文件預先載明固定費率，以該固定費率決標。】

(二) 費率及服務費用：(由甲方招標時擇一載明)

單一費率：

1. 費率____%，適用之建造費用範圍為_____元，如有超過部分，其適用之費率，由雙方以契約變更另行協議。

2. 服務費用之小計(一) = 建造費用 x 費率 = _____元。

3. 各服務階段之服務費用分配比率：(由甲方招標時擇一載明)

建築物工程：規劃占 10%，設計占 45%，監造占 45% (甲方得視個案特性調整分配比率)。

公共工程 (不包括建築物工程)：設計及協辦招標決標占 56%，監造占 44% (甲方得視個案特性調整分配比率)。

各級費率，如下表：(由甲方招標時擇一載明)

<input type="checkbox"/> 表一 建築物工程			
級距	建造費用 (新臺幣)	服務費 率 (%)	服務費用 (新臺幣)
1	_____元以下部分		
2	超過_____元至_____元部分		
3	超過_____元至_____元部分		
4	超過_____元至_____元部分		
5	超過_____元至_____元部分		

6	超過_____元部分		
	(甲方得自行增減)		
服務費用之小計(一)			
各服務階段之服務費用分配比率： 規劃占 <u>10%</u> ，設計占 <u>45%</u> ，監造占 <u>45%</u> (甲方得視個案特性調整分配比率)。			

<input type="checkbox"/> 表二 公共工程(不包括建築物工程)					
級距	建造費用 (新臺幣)	服務費率 (%)		服務費用 (新臺幣)	
		設計及 協辦招 標決標	監 造	設計及協 辦招標決 標	監造
1	_____元以下部分				
2	超過_____元至_____元部分				
3	超過_____元至_____元部分				
4	超過_____元至_____元部分				
5	超過_____元部分				
	(甲方得自行增減)				
合計					
服務費用之小計(一)					

二、 建造費用，指經甲方核定之工程採購底價金額或評審委員會建議金額。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及_____ (其他除外費用；由甲方於招標時載明)。

建造費用如包括甲方收入性質之抵減項目、金額(例如有價值之土方金額)，該項金額：(由甲方於招標時載明；預設為除外費用)

(一) 為除外費用。

(二) 其他：_____。

三、 工程採購無底價且無評審委員會建議金額者，建造費用以工程預算代之。但仍須扣除前點所載不包括之費用及稅捐等。

四、 採建造費用百分比法計算服務費用者，其工程於履約期間有契約變更、終止或解除契約之情形者，服務費用得視實際情形

協議增減之。其費用之計算由雙方協議依技服辦法第 25 條規定之方式辦理。

五、 與本契約有關之各項工程，屬分期分區開口契約者，依分期或分區或開口契約之分案工程建造費用，分別計算服務費用（但不包括同一工程之分標採購）。

六、 其他服務費用：勾選下列項目者，招標時由乙方報價，或由甲方於招標時載明固定費用。於該作業成果經甲方核可後，給付_____%（由甲方於招標時載明；未載明者，為 90%），其餘費用於_____（由甲方於招標時載明；未載明者，為驗收合格後）給付。

服務項目	說明	服務費用
<input type="checkbox"/> 1. 規劃階段辦理測量、地質調查、鑽探及試驗、土壤調查及試驗、水文氣象觀測及調查、材料調查及試驗、模型試驗及其他調查、試驗或勘測。		
<input type="checkbox"/> 2. 規劃階段生態檢核作業。	<input type="checkbox"/> 依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。 <input type="checkbox"/> 其他：_____（由甲方依自行訂定之各類工程生態檢核機制辦理，於招標時載明）	
<input type="checkbox"/> 3. 基本設計階段辦理非與已辦項目重複之詳細測量、詳細地質調查、鑽探及試驗及招標文件所載其他詳細調查、試驗或勘測。		
<input type="checkbox"/> 4. 設計階段生態檢核作業。	<input type="checkbox"/> 依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。 <input type="checkbox"/> 其他：_____（由甲方依自行訂定之各類工程生態檢核機制辦理，於招標時載	

服務項目	說明	服務費用
	明)	
<input type="checkbox"/> 5. 細部設計階段辦理非與已辦項目重複之補充測量、補充地質調查、補充鑽探及試驗及其他必要之補充調查、試驗。		
<input type="checkbox"/> 6. 各階段環境影響評估及相關說明書、報告書之編製及送審。		
<input type="checkbox"/> 7. 水土保持計畫之辦理及送審。		
<input type="checkbox"/> 8. 申請公有建築物候選綠建築證書及候選建築能效證書。(由甲方檢視契約第8條第16款第4目後，於招標時勾選)	綠建築等級： <input type="checkbox"/> 合格級以上。 <input type="checkbox"/> 銅級以上。 <input type="checkbox"/> 銀級以上。 <input type="checkbox"/> 黃金級以上。 <input type="checkbox"/> 鑽石級。	
<input type="checkbox"/> 9. 申請公有建築物綠建築標章及建築能效標示。(由甲方於招標時勾選，如由施工廠商負責取得者，請勿勾選)	建築能效等級： <input type="checkbox"/> 2級以上。 <input type="checkbox"/> 1級以上。 <input type="checkbox"/> 1 ⁺ 級(近零碳建築)。	
<input type="checkbox"/> 10. 申請公有建築物候選智慧建築證書。(由甲方檢視契約第8條第16款第5目後，於招標時勾選)	智慧建築等級： <input type="checkbox"/> 合格級以上。 <input type="checkbox"/> 銅級以上。 <input type="checkbox"/> 銀級以上。 <input type="checkbox"/> 黃金級以上。	
<input type="checkbox"/> 11. 申請公有建築物智慧建築標章。(由甲方於招標時勾選，如由施工廠商負責取得者，請勿勾選)	<input type="checkbox"/> 鑽石級。	
<input type="checkbox"/> 12. 本案屬公有新建建築物，且工程預算未達	詳第8條第16款第6目。	

服務項目	說明	服務費用
<p>新臺幣 5,000 萬元，應通過日常節能與水資源 2 項指標，由乙方以自主檢查方式辦理。（請甲方檢視契約第 8 條第 16 款第 6 目並確定無但書情形後勾選）</p>		
<p><input type="checkbox"/> 13. 本案須採用「建築資訊建模（Building Information Modeling）」。</p>	<p>1. BIM 工作項目之履約期程：_____（由甲方於招標時載明）。</p> <p>2. 乙方於各階段提出 BIM 建置計畫及各項工作成果之事項：_____（由甲方於招標時載明）。</p> <p>【註：相關技術規格可參考「內政部國土管理署委託規劃設計工作作業說明」。】</p> <p>3. 乙方交付之內容必須能夠提供甲方查詢、3D 展示或其他相關應用，且必須提供甲方在無需另行添購軟體情況下，可以檢視各 3D BIM 模型。</p>	
<p><input type="checkbox"/> 14. 都市設計審議。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 15. 建築物交通影響評估報告。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 16. 出流管制計畫書之辦理及送審。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 17. 細部設計階段之設計碳排量計算。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 18. 其他類似上述送審作業事項： _____</p>		
<p><input type="checkbox"/> 19. 其他與規劃有關之技術服務：_____</p>		

服務項目	說明	服務費用
<input type="checkbox"/> 20. 其他與設計有關之技術服務：_____		
<input type="checkbox"/> 21. 其他與監造有關之技術服務：_____		
<input type="checkbox"/> 22.		
其他服務費用小計（二）		
營業稅（三）（以自然人身分投標者，本項填零）		
總費用（四）=（一）+（二）+（三）		

第 3 條附件 3

附表 服務成本加公費法費用明細

(本表格僅供參考，甲方可自行製作)

服務成本加公費法費用明細

- 一、 服務成本加公費法之服務費用上限_____元 (由甲方於招標前填寫，如未填寫，為以服務成本加公費法計算部分之預算金額)，包括直接費用 (直接薪資、管理費用及其他直接費用，其項目由甲方於招標時載明)、公費及營業稅。
- 二、 不扣薪假與特別休假之薪資費用，得由甲方依實際需要於招標文件明定為實際薪資之一定比率及給付條件，免檢據核銷。但不得超過實際薪資之 16%；非經常性給與之獎金，得由甲方依實際需要於招標文件明定為實際薪資之一定比率及給付條件，檢據核銷。但不得超過實際薪資之 30%。
- 三、 乙方應記錄各項費用並備具憑證，甲方視需要得自行或委託專業第三人至乙方處所辦理查核。
- 四、 實際履約費用達_____元 (上限，由甲方於決標後填寫) 時，非經甲方同意，乙方不得繼續履約。
- 五、 可行性研究、規劃、設計、監造服務之直接費用：

直接薪資											
階段別	職別	月實際薪資	月實際薪資另加_____%，作為不扣薪假與特別休假之薪資費用	月實際薪資另加_____%，作為非經常性給與之獎金	依法由雇主負擔之勞工保險費、職業災害保險積資基金繳	由勞工保險費、職業保費、工償提費、	人數	服務月數	人月數	薪資小計	起迄年月

					全民健康保險費、勞工退休金（核給實付）					
可行性研究										
規劃										
設計										
監造										
直接薪資小計（一）										
管理費用（二）										
其他直接費用（三）										
可行性研究、規劃、設計、監造服務之直接費用（四） =（一）+（二）+（三）										

六、其他服務費用：勾選下列項目者，招標時由乙方報價，或由甲方於招標時載明固定費用。於該作業成果經甲方核可後，給付_____%（由甲方於招標時載明；未載明者，為90%），其餘費用於_____（由甲方於招標時載明；未載明者，為驗收合格後）給付。

服務項目	說明	服務費用
<input type="checkbox"/> 1. 規劃階段辦理測量、地質調查、鑽		

服務項目	說明	服務費用
<p>探及試驗、土壤調查及試驗、水文氣象觀測及調查、材料調查及試驗、模型試驗及其他調查、試驗或勘測。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 2. 規劃階段生態檢核作業。</p>	<p><input type="checkbox"/> 依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：___（由甲方依自行訂定之各類工程生態檢核機制辦理，於招標時載明）</p>	
<p><input type="checkbox"/> 3. 基本設計階段辦理非與已辦項目重複之詳細測量、詳細地質調查、鑽探及試驗及招標文件所載其他詳細調查、試驗或勘測。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 4. 設計階段生態檢核作業。</p>	<p><input type="checkbox"/> 依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：___（由甲方依自行訂定之各類工程生態檢核機制辦理，於招標時載明）</p>	
<p><input type="checkbox"/> 5. 細部設計階段辦理非與已辦項目重複之補充測量、補充地質調查、補充鑽探及試驗及其他必要之補充調查、試驗。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 6. 各階段環境影響評估及相關說明書、</p>		

服務項目	說明	服務費用
報告書之編製及送審。		
<input type="checkbox"/> 7. 水土保持計畫之辦理及送審。		
<input type="checkbox"/> 8. 申請公有建築物候選綠建築證書及候選建築能效證書。 (由甲方檢視契約第8條第16款第4目後，於招標時勾選)	綠建築等級： <input type="checkbox"/> 合格級以上。 <input type="checkbox"/> 銅級以上。 <input type="checkbox"/> 銀級以上。 <input type="checkbox"/> 黃金級以上。 <input type="checkbox"/> 鑽石級。 建築能效等級：	
<input type="checkbox"/> 9. 申請公有建築物綠建築標章及建築能效標示。(由甲方於招標時勾選，如由施工廠商負責取得者，請勿勾選)	<input type="checkbox"/> 2級以上。 <input type="checkbox"/> 1級以上。 <input type="checkbox"/> 1 ⁺ 級(近零碳建築)。	
<input type="checkbox"/> 10. 申請公有建築物候選智慧建築證書。 (由甲方檢視契約第8條第16款第5目後，於招標時勾選)	智慧建築等級： <input type="checkbox"/> 合格級以上。 <input type="checkbox"/> 銅級以上。 <input type="checkbox"/> 銀級以上。 <input type="checkbox"/> 黃金級以上。 <input type="checkbox"/> 鑽石級。	
<input type="checkbox"/> 11. 申請公有建築物智慧建築標章。(由甲方於招標時勾選，如由施工廠商負責取得者，請勿勾選)		
<input type="checkbox"/> 12. 本案屬公有新建建築物，且工程預算未達新臺幣5,000萬元，應通過日常節能與水資源2項指標，由乙方以自主檢查方式辦理。	詳第8條第16款第6目。	

服務項目	說明	服務費用
(請甲方檢視契約第8條第16款第6目並確定無但書情形後勾選)		
<input type="checkbox"/> 13. 本案須採用「建築資訊建模 (Building Information Modeling)」。 	<p>1. BIM 工作項目之履約期程：_____ (由甲方於招標時載明)。</p> <p>2. 乙方於各階段提出 BIM 建置計畫及各項工作成果之事項：_____ (由甲方於招標時載明)。</p> <p>【註：相關技術規格可參考「內政部國土管理署委託規劃設計工作作業說明」。】</p> <p>3. 乙方交付之內容必須能夠提供甲方查詢、3D 展示或其他相關應用，且必須提供甲方在無需另行添購軟體情況下，可以檢視各 3D BIM 模型。</p>	
<input type="checkbox"/> 14. 都市設計審議。		
<input type="checkbox"/> 15. 建築物交通影響評估報告。		
<input type="checkbox"/> 16. 出流管制計畫書之辦理及送審。		
<input type="checkbox"/> 17. 細部設計階段之設計碳排量計算。		
<input type="checkbox"/> 18. 其他類似上述送審作業事項： _____		
<input type="checkbox"/> 19. 其他與可行性研究有關之技術服務： _____		

服務項目	說明	服務費用
<input type="checkbox"/> 20. 其他與規劃有關之技術服務： _____		
<input type="checkbox"/> 21. 其他與設計有關之技術服務： _____		
<input type="checkbox"/> 22. 其他與監造有關之技術服務： _____		
<input type="checkbox"/> 23.		
其他服務費用之小計（五）		

七、服務費用之總計：

項目	費用
公費（六），為定額，不得按直接薪資及管理費之金額依一定比率增加，且全部公費不得超過直接薪資扣除非經常性給與之獎金後與管理費用合計金額之 25%。	
營業稅（七）（以自然人身分投標者，本項填零）	
總計（八）=（四）+（五）+（六）+（七）	

附註：

一、直接費用：

可行性研究、規劃、設計、監造服務之直接費用（四）=直接薪資小計（一）+管理費用（二）+其他直接費用（三）

二、具體工作內容描述：

- （一）各時程管控。（得以期程表管控）
- （二）預算管控。（得以概估預算表管控）
- （三） 可行性研究。
- （四） 規劃。
- （五） 設計。
- （六） 監造。
- （七） 其他_____（由甲方於招標時載明，無者免填）。

三、服務成本加公費法之運用說明：

(一) 服務成本加公費法之編列要項，依技服辦法之規定編列。

(二) 技術服務費用：

1. 組成要項：由直接費用、公費及營業稅組成，而直接費用又包括直接薪資、管理費用、其他直接費用 3 項。

2. 公式：

$$\begin{aligned} & \text{技術服務費用總額} \\ &= \text{直接費用} + \text{公費} + \text{營業稅} \\ &= (\text{直接薪資} + \text{管理費用} + \text{其他直接費用}) + \text{公費} + \text{營業稅} \end{aligned}$$

(1) 直接費用：

A、直接薪資：請檢討委託技術服務就各階段作業之詳細工作項目，並估算所需工作量（以人月數為主），依次填列於預估直接薪資表內。

本表填列之原則，應以各職別之人員依人力配置計畫所示。計算原則如下：

甲、全程參與專案人員之人月數之估算，約略可與各階段實際期程相等估算。

乙、每人月以平均每每月 166 工作小時計，用月報表（TIME SHEET），按實填具每月彙整。

丙、司機等非專案專業人員之薪資不得編入直接費用項下。

※說明：

直接薪資 = 實際薪資 + 不扣薪假與特別休假之薪資費用（不得超過實際薪資之 16%） + 非經常性給與之獎金（不得超過實際薪資之 30%） + 依法應由雇主負擔之（勞工保險費 + 積欠工資墊償基金提繳費 + 全民健康保險費 + 勞工退休金）

B、管理費用（依技服辦法第 26 條第 1 項第 1 款第 2 目規定）：全部管理費用不得超過直接薪資扣除非經常性給與之獎金後之 100%。

C、其他直接費用（請依技服辦法第 26 條第 1 項第 1 款第 3 目規定編列）

(2)公費（依技服辦法第 26 條第 1 項第 2 款及第 5 項規定）：
公費應為定額且不得大於 $0.25 \times$ （直接薪資－非經常性
給與之獎金＋管理費用）

第 3 條附件 4

附表 按月、按日或按時計酬法費用明細

(本表格僅供參考，甲方可自行製作)

按月、按日或按時計酬法費用明細

- 一、 本案採按月按日按時計酬法，服務費用上限_____元（由甲方於招標前填寫，如未填寫，為以按月、按日或按時計酬法計算部分之預算金額）。
- 二、 乙方應備具相關人員服務時數之紀錄或報表，甲方得視需要辦理查核。
- 三、 薪資表（本表薪資含營業稅以外之其他稅負）：

階段別	職別	月薪/日薪/時薪 (A)	人數 (B)	服務月數/日數/時數 (C)	薪資小計 (A*B*C)
可行性研究					
規劃					
設計					
監造					
薪資小計 (一)					

- 四、其他服務費用：勾選下列項目者，招標時由乙方報價，或由甲方於招標時載明固定費用。於該作業成果經甲方核可後，給付_____%（由甲方於招標時載明；未載明者，為 90%），其餘費用於_____（由甲方於招標時載明；未載明者，為驗收合格後）

給付。

服務項目	說明	單位	單價	服務費用
<input type="checkbox"/> 1. 規劃階段辦理測量、地質調查、鑽探及試驗、土壤調查及試驗、水文氣象觀測及調查、材料調查及試驗、模型試驗及其他調查、試驗或勘測。				
<input type="checkbox"/> 2. 規劃階段生態檢核作業。	<input type="checkbox"/> 依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。 <input type="checkbox"/> 其他：_____（由甲方依自行訂定之各類工程生態檢核機制辦理，於招標時載明）			
<input type="checkbox"/> 3. 基本設計階段辦理非與已辦項目重複之詳細測量、詳細地質調查、鑽探及試驗及招標文件所載其他詳細調查、試驗或勘測。				
<input type="checkbox"/> 4. 設計階段生態檢核作業。	<input type="checkbox"/> 依工程會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」辦理。 <input type="checkbox"/> 其他：_____（由甲方依自行訂定之各類工程生態檢核機制辦理，於招標時載明）			
<input type="checkbox"/> 5. 細部設計階段辦理非與已辦項目重複之補充測量、補充地質調				

服務項目	說明	單位	單價	服務費用
	查、補充鑽探及試驗及其他必要之補充調查、試驗。			
<input type="checkbox"/>	6. 各階段環境影響評估及相關說明書、報告書之編製及送審。			
<input type="checkbox"/>	7. 水土保持計畫之辦理及送審。			
<input type="checkbox"/>	8. 申請公有建築物候選綠建築證書及候選建築能效證書。(由甲方檢視契約第8條第16款第4目後，於招標時勾選)	綠建築等級： <input type="checkbox"/> 合格級以上。 <input type="checkbox"/> 銅級以上。 <input type="checkbox"/> 銀級以上。 <input type="checkbox"/> 黃金級以上。 <input type="checkbox"/> 鑽石級。		
<input type="checkbox"/>	9. 申請公有建築物綠建築標章及建築能效標示。(由甲方於招標時勾選，如由施工廠商負責取得者，請勿勾選)	建築能效等級： <input type="checkbox"/> 2級以上。 <input type="checkbox"/> 1級以上。 <input type="checkbox"/> 1 ⁺ 級(近零碳建築)。		
<input type="checkbox"/>	10. 申請公有建築物候選智慧建築證書。(由甲方檢視契約第8條第16款第5目後，於招標時勾選)	智慧建築等級： <input type="checkbox"/> 合格級以上。 <input type="checkbox"/> 銅級以上。 <input type="checkbox"/> 銀級以上。 <input type="checkbox"/> 黃金級以上。		
<input type="checkbox"/>	11. 申請公有建築物智慧建築標章。(由甲方於招標時勾選，如由施工廠商負責取得者，請勿勾選)	<input type="checkbox"/> 鑽石級。		
<input type="checkbox"/>	12. 本案屬公有新建建築物，且工程預算未達新臺幣5,000萬元，應通過日常節能與水資源2項指標，由乙	詳第8條第16款第6目。		

服務項目	說明	單位	單價	服務費用
方以自主檢查方式辦理。（請甲方檢視契約第8條第16款第6目並確定無但書情形後勾選）				
<input type="checkbox"/> 13. 本案須採用「建築資訊建模（Building Information Modeling）」。 	1. BIM工作項目之履約期程：_____（由甲方於招標時載明）。 2. 乙方於各階段提出BIM建置計畫及各項工作成果之事項：_____（由甲方於招標時載明）。 【註：相關技術規格可參考「內政部國土管理署委託規劃設計工作作業說明」。】 3. 乙方交付之內容必須能夠提供甲方查詢、3D展示或其他相關應用，且必須提供甲方在無需另行添購軟體情況下，可以檢視各3D BIM模型。			
<input type="checkbox"/> 14. 都市設計審議。				
<input type="checkbox"/> 15. 建築物交通影響評估報告。				
<input type="checkbox"/> 16. 出流管制計畫書之辦理及送審。				
<input type="checkbox"/> 17. 細部設計階段之設計碳排放量計算。				

服務項目	說明	單位	單價	服務費用
<input type="checkbox"/> 18. 其他類似上述送審作業事項： _____				
<input type="checkbox"/> 19. 其他與可行性研究有關之技術服務： _____				
<input type="checkbox"/> 20. 其他與規劃有關之技術服務：_____				
<input type="checkbox"/> 21. 其他與設計有關之技術服務：_____				
<input type="checkbox"/> 22. 其他與監造有關之技術服務： _____				
<input type="checkbox"/> 23.				
其他服務費用小計(二)				
管理費用及利潤小計(三)				
營業稅(四)(以自然人身分投標者,本項填零)				
總費用(五) = (一) + (二) + (三) + (四)				

第5條附件1 建築工程適用

二、規劃、設計服務費部分：

階段別	給付條件	給付比率
服務實施計畫書	甲方核可服務實施計畫書	10%
規劃	乙方交付規劃成果	10%
	甲方核定規劃成果	5%
基本設計	乙方交付基本設計成果	15%
	甲方核定基本設計成果	10%
細部設計	乙方交付細部設計成果	25%
	甲方核定細部設計成果	15%
	工程採購案決標	5%
驗收	工程驗收合格	5%
附註： 1. 甲方得依規劃、設計工程之規模、工作期程及工作複雜性，自行合理增減給付期數、修正給付條件、給付比率。 2. 給付比率，係指占全部規劃設計服務費之比率。 3. 終止契約時，不適用本條附件之契約價金給付條件，乙方已工作部分之服務費用經甲方審查同意者，甲方應核實給付。		

- (一) 採總包價法、單價計算法計費部分，依上表各階段給付條件、第3條附件1給付。
- (二) 採建造費用百分比法計費部分，依上表各階段給付條件、第3條附件2給付。
- (三) 採服務成本加公費法計費部分，依上表各階段給付條件、第3條附件3，及核定之工作實際進度，檢附憑證給付。
- (四) 採按月、按日或按時計酬法計費部分，依上表各階段給付條件、第3條附件4，及實際人力出勤情形，檢附憑證給付。

三、監造服務費部分，每月請款1次，請款金額計算方式如下：

(一) 採總包價法或建造費用百分比法計算者，依下式計算：

每月請款金額＝監造服務費×當月進度

當月進度（由甲方擇一於招標時載明）：

當月工程施工進度

當月監造進度（當月依契約約定辦理監造之人月數/契約監造人月數）。

(二) 採單價計算法計費者，依第3條附件1、實際提供之監造人月數核實給付。

(三) 採服務成本加公費法計算者，依第3條附件3，及核定之工作實際進度，檢附憑證給付。

(四) 採按月、按日或按時計酬法計算者，依第3條附件4，及實際人力出勤情形，檢附憑證給付。

四、採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之。因暫代而溢付者，應予扣回。

五、變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。

六、其他服務項目之給付條件，詳契約第3條附件1至附件4約定條件辦理。

第5條附件2 建築工程以外各類工程適用

一、設計服務費部分：

階段別	給付條件	給付比率
服務實施計畫書	甲方核可服務實施計畫書	10%
基本設計	甲方核定設計原則及草案	10%
	乙方交付基本設計成果	10%
	甲方核定基本設計成果	20%
細部設計	乙方交付細部設計成果	15%
	甲方核定細部設計成果	20%
	工程採購案決標	10%
驗收	工程驗收合格	5%
附註： 1. 甲方得依設計工程之規模、工作期程及工作複雜性，自行合理增減給付期數、修正給付條件、給付比率。 2. 給付比率，係指占全部設計服務費之比率。 3. 終止契約時，不適用本條附件之契約價金給付條件，乙方已工作部分之服務費用經甲方審查同意者，甲方應核實給付。		

- (一) 採總包價法、單價計算法計費部分，依上表各階段給付條件、第3條附件1給付。
- (二) 採建造費用百分比法計費部分，依上表各階段給付條件、第3條附件2給付。
- (三) 採服務成本加公費法計費部分，依上表各階段給付條件、第3條附件3，及核定之工作實際進度，檢附憑證給付。
- (四) 採按月、按日或按時計酬法計費部分，依上表各階段給付條件、第3條附件4，及實際人力出勤情形，檢附憑證給付。

二、監造服務費部分，每月請款1次，請款金額計算方式如下：

- (一) 採總包價法或建造費用百分比法計算者，依下式計

算：

每月請款金額＝監造服務費×當月進度

當月進度（由甲方擇一於招標時載明）：

當月工程施工進度

當月監造進度（當月依契約約定辦理監造之人月數/契約監造人月數）。

（二）採單價計算法計費者，依第3條附件1、實際提供之監造人月數核實給付。

（三）採服務成本加公費法計算者，依第3條附件3，及核定之工作實際進度，檢附憑證給付。

（四）採按月、按日或按時計酬法計算者，依第3條附件4，及實際人力出勤情形，檢附憑證給付。

三、採建造費用百分比法計費者，用以計算服務費用之建造費用，於建造工程決標前，暫以工程預算金額代之。因暫代而溢付者，應予扣回。

四、變更契約後應依新給付總價調整後期應給付金額，如有溢付情形時於下一期請款時扣抵。

五、其他服務項目之給付條件，詳契約第3條附件1至附件4約定條件辦理。

第5條附件3 可行性研究

階段別	給付條件	給付比率
服務實施計畫書	甲方核可服務實施計畫書	10%
可行性研究	乙方交付可行性研究成果	50%
	甲方核定可行性研究成果	40%
附註： 1. 甲方得視個案特性、工作期程及工作複雜性，自行合理增減給付期數、修正給付條件、給付比率。 2. 給付比率，係指占全部可行性研究服務費之比率。 3. 終止契約時，不適用本條附件之契約價金給付條件，乙方已工作部分之服務費用經甲方審查同意者，甲方應核實給付。		

第 8 條附件

「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」補充規定

一、【目的】

「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」（以下簡稱本說明書）之撰擬，係為使各公共工程主辦機關（以下簡稱機關）迅速掌握規劃設計圖說內有關土石方減量、平衡作法及預計產出餘土數量，並利評估後續收容處理之可行性，俾據以決定餘土收容處理之最適方案，並合理編列相關預算。

二、【適用條件】

機關委託規劃設計時，應於技術服務招標文件規定：土石方出土達 3 千立方公尺以上或需土達 5 千立方公尺以上者，規劃設計單位提送機關審查之成果應包含本說明書所載事項。

三、【說明書內容】

(一) 機關應督促規劃設計單位充分掌握工區土石方調查、鑽探等資料及潛在之餘土收容處理場所或交換工程對象等資訊，以土石方減量、平衡之原則，辦理土石方之相關規劃設計作業，並提出餘土收容處理之具體可行建議。

(二) 本說明書內容撰擬之項目及重點如下：

項次	項目	重點
一	土石方減量、平衡等設計作法	1. 說明規劃設計圖說有關土石方減量、平衡等理念及具體作法。 2. 應配合整體施工土石方之自我平衡目標，考量個案工程之減量、平衡。 3. 經評估施工產出土石方之處理或交換有實際困難者，必要時仍應以工程手法克服。
二	預定出土之工程區位、土質種類、數量及預計時程	1. 依據工地調查、鑽探及相關佐證資料，說明預定出土之工程區位、土質種類及總數量。 2. 依據規劃設計圖說採用之工法及預估施工工期，說明施工各階段預定出土之工

項次	項目	重點
		程區位、土質種類、數量及預計時程。
三	良質土石方成本估算及處理建議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據工地調查、鑽探及相關資料，按規劃設計圖說數量及近期市場行情，推估良質土石方成本。 2. 考量工地環境、運輸道路、良質土石方之數量及估算成本，具體建議機關可採行之良質土石方處理方式，例如價值列入競標之工程項目、標售等。
四	潛在之土石方收容處理場所或交換工程	協助甲方進行「營建剩餘土石方資訊服務中心」網路申報並充分掌握及詳細說明潛在之土石方收容處理場所或交換工程對象，包含地點、收土總類、容量或處理能量等資訊。
五	土石方處理建議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依第二項「預定出土之工程區位、土質種類、數量及預計時程」及第四項「潛在之土石方收容處理場所或交換工程」，具體建議機關可採行之土石方最適處理方案及替代方案。 2. 土石方處理方案，應就「納入工程施工契約內」、「另案辦理土石方收容處理採購」、「另案自行設置收容處理場所」、「土石方交換」或其他等各種處理方案，分別評估及比較優劣條件、成本及可行性。 3. 出土達 50 萬立方公尺以上，應評估自行設置、審查或特約收容處理場所。
六	土石方運輸及處理成本分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依第五項「土石方處理建議」，說明預算書及單價分析表有關土石方運輸及處理成本之分析依據及合理性。 2. 對於劣質土石方：

項次	項目	重點
		(1) 考量出土地點及土質，檢討運輸及處理成本是否足夠？ (2) B6、B7 類土石方如擬以 B3、B4 類土石方向內政部國土管理署營建剩餘土石方資訊服務中心辦理申報，應具體說明土質加工改良之工地設備、方法及相關成本。
七	需土工程與交換對象可行性分析	協助甲方進行「營建剩餘土石方資訊服務中心」網路申報並掌握所需土質種類、數量、潛在交換對象及評估來源適宜性。

四、【說明書之提送及應用】

- (一) 規劃設計單位就所提出之圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理相關建議，併提本說明書送機關審查。
- (二) 機關審查本說明書後，應據以決定餘土收容處理之後續採行方案（如「納入工程施工契約內」、「另案辦理土石方收容處理採購」、「另案自行設置收容處理場所」、「土石方交換」或其他等），並合理編列餘土之收容處理相關預算，工程方能辦理發包。
- (三) 前項餘土之收容處理，機關如採行納入工程施工契約內由施工廠商辦理：
 1. 參據本說明書及工程會訂頒之「工程採購契約範本」第 9 條訂定契約相關內容。
 2. 本說明書提供施工廠商於工地實際產出餘土前，作為其擬訂剩餘土石方處理計畫之參考。

五、【其他配合事項】

本計畫書內容之詳實度及可行性，工程會於辦理經費審議作業將嚴格審查，並列入各工程施工查核小組查核之重點。

附錄

甲方刪減或修改工程會契約範本原條款內容之對照表

項次	條款目次	甲方刪減或修改內容	工程會契約範本 原條款內容
1			
2			
3			

(上表內容僅供乙方投標前參考、提醒之用，由甲方於招標前填寫。
倘有與契約本文內容有不一致之情形者，以契約本文內容為主。)